



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria dos Negócios Jurídicos

QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.º149/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º2015000002107
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2015

ADITAMENTO R\$ 2.102.071,54
SUPRESSÃO R\$ 2.157.288,34
DIFERENÇA SUPRESSÃO DE R\$ 55.216,80

Cláusula I – DAS PARTES

1.1 – Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571/0001-77, representada por **DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º42.206.788-X SSP/SP e do CPF/MF n.º367.738.988-70 e pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, **HERMÍNIO GEROMEL JUNIOR**, portador da cédula de identidade RG n.º8053210 e do CPF n.º461.347.006-49.

b) Como CONTRATADA:

M.W.E PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, com sede na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.º2.500, no bairro Jardim Triângulo, no município de Ferraz de Vasconcelos, no estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 02.671.087/0001-54, neste ato representada pelo Sr. **MANOEL ANTONIO FERNANDES**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º7.804.053-X SSP/SP e do CPF/MF n.º553.304.878-20.

Cláusula II – OBJETO

2.1 – O presente termo aditivo tem por finalidade **RETIFICAR** o 3º Termo de Aditamento, para adequar a reprogramação de acréscimos e supressões em seu objeto,



Prefeitura do Município de Itatiba Secretaria dos Negócios Jurídicos

aditando a Cláusula Segunda Item 2.1, conforme justificativas encartadas no processo administrativo nº2015000002107.

2.1.1 – Fica Retificado o texto do Terceiro Termo de Aditamento da seguinte forma:

Onde se lê:

“2.1.1 – Ficam efetuados acréscimos ao Contrato n.º149/2015, no valor total de R\$ 2.817.532,77 (dois milhões e oitocentos e dezessete mil e quinhentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos).

2.1.2 – Ficam efetuadas supressões ao Contrato n.º149/2015, no valor total de R\$ 2.682.711,66 (dois milhões e seiscentos e oitenta e dois mil e setecentos e onze reais e sessenta e seis centavos).

LEIA-SE:

“2.1.1 – Ficam efetuados acréscimos ao Contrato n.º149/2015, no valor total de R\$ 2.102.071,54 (dois milhões e cento e dois mil e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

2.1.2 – Ficam efetuadas supressões ao Contrato n.º149/2015, no valor total de R\$ 2.157.288,34 (dois milhões e cento e cinquenta e sete mil e duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), restando uma supressão real de valor no total de R\$ 55.216,80 (cinquenta e cinco mil e duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos), que representa Acréscimo de R\$ 2.102.071,54 com Supressão de R\$ 2.157.288,34 = Valor do Aditamento Supressão de R\$ 55.216,80.”

2.1.2 – Torna-se sem efeito a dotação orçamentária informada no 3º Termo de aditamento através da Nota de Empenho 3143-000 no valor de R\$ 134.821,11 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos e vinte e um reais e onze centavos).

Cláusula III – DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 – Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas do Contrato n.º149/2015, ao qual adere integralmente o presente termo de aditamento.


3.2 – Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal n.º8.666/93 e posteriores alterações.




Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria dos Negócios Jurídicos

Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença das testemunhas adiante indicadas. Itatiba, **10 MAI 2017**.

Pela Contratante:


DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



HERMÍNIO GEROMEL JUNIOR
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Pela Contratada:


M.W.E PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
MANOEL ANTONIO FERNANDES

Testemunhas:

1- 

2- 

Observação: Esta é a fl.03/03 do Quarto Termo de Aditamento ao Contrato n.º149/2015, oriundo do Processo Administrativo n.º2015000002107, firmado em **19 MAI 2017**



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria dos Negócios Jurídicos

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
Município de Itatiba

Órgão ou Entidade: Prefeitura do Município de Itatiba.

Contrato n.º (origem): 149/2015 - 4º ADITAMENTO

Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade RETIFICAR o 3º Termo de Aditamento, para adequar a reprogramação de acréscimos e supressões em seu objeto, aditando a Cláusula Segunda Item 2.1, conforme justificativas encartadas no processo administrativo nº2015000002107.


Contratante: Prefeitura do Município de Itatiba.


Contratada: M.W.E PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, declaramos estar CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.


Itatiba, 19 MAI 2017

Contratante:


DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal


**HERMÍNIO GEROMEL JUNIOR
Secretário de Obras e Serviços Públicos**

Contratada:


**M.W.E PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Sr. MANOEL ANTONIO FERNANDES**



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria dos Negócios Jurídicos

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Itatiba

CNPJ Nº: 50.122.571/0001-77

CONTRATADA: M.W.E PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ Nº: 02.671.087/0001-54

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 149/2015 – 4º Aditamento

DATA DA ASSINATURA: 19 MAI 2017 .

VIGÊNCIA: mantida

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade RETIFICAR o 3º Termo de Aditamento, para adequar a reprogramação de acréscimos e supressões em seu objeto, aditando a Cláusula Segunda Item 2.1, conforme justificativas encartadas no processo administrativo nº2015000002107.

VALOR DO ADITAMENTO: Retificação do 3º Aditamento para constar: acréscimos ao Contrato n.º149/2015, no valor total de R\$ 2.102.071,54 (dois milhões e cento e dois mil e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), e supressões ao Contrato n.º149/2015, no valor total de R\$ 2.157.288,34 (dois milhões e cento e cinquenta e sete mil e duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Diferença = Supressão de R\$ 55.216,80.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Itatiba, 19 MAI 2017 .


DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

E-MAIL: prefeitodouglas@itatiba.sp.gov.br

Av. Luciano Consoline, nº 600 – Jardim de Lucca – Itatiba – S.P – Cep: 13253-205.
Tel: (11) 3183-0755 – Internet: www.itatiba.sp.gov.br

QUADRO RESUMO GERAL - 2ª REPROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAIO/2017

ITEM	LOCAL	CONTRATO ORIGINAL	1ª REPROGRAMAÇÃO - JÁ ASSINADA		CONTRATO VIGENTE	2ª REPROGRAMAÇÃO - RETIFICAR		VALOR CONTRATO A REPROGRAMAR (R\$)
			ADITIVO VALOR (R\$)	SUPRESSÃO VALOR (R\$)		ADITIVO VALOR (R\$)	SUPRESSÃO VALOR (R\$)	
1	AV N SRA DAS GRAÇAS	2.292.518,31			2.292.518,31			R\$ 2.292.518,31
2	LOTEAMENTO CHAVINE E CASTRO	2.892.706,94			2.892.706,94			R\$ 2.892.706,94
3	JARDIM DOS LAGOS	2.517.369,65			2.517.369,65			R\$ 2.517.369,65
4	RUA FABIO ARRUDA	1.058.260,92			1.058.260,92			R\$ 1.058.260,92
5	AV NOEMIA DA SILVEIRA P LATORRE	1.128.507,21	86.171,05	69.968,40	1.144.709,86			R\$ 1.144.709,86
6	ESTRADA MUNICIPAL ANTONIO SESTI	1.268.867,51			1.268.867,51			R\$ 1.268.867,51
7	ESTRADA MUNICIPAL ANTONIO NETTO	1.451.030,78			1.451.030,78			R\$ 1.451.030,78
8	AV ANTONIO ZUPARDO	1.295.478,95			1.295.478,95	163.972,65	-292.136,28	R\$ 1.003.342,67
9	LOTEAMENTO JARDIM MONTE VERDE	2.379.909,44			2.379.909,44			R\$ 2.379.909,44
10	LOTEAMENTO RECANTO DA PAZ	1.538.153,34	333.479,33	203.009,38	1.668.623,29			R\$ 1.668.623,29
11	RUA ALEXANDRE PADOVANI	843.163,93			843.163,93			R\$ 843.163,93
12	RUA SANTO ANTONIO	1.044.532,90	307.865,60	252.443,36	1.099.955,14			R\$ 1.099.955,14
13	LOTEAMENTO TERRAS DE SÃO SEBASTIÃO	5.678.783,36			5.678.783,36	1.938.098,89	236.919,48	R\$ 5.915.702,84
VALOR TOTAL - SOMA DOS ITENS		R\$ 25.389.283,25	727.515,98	525.423,34	25.591.378,09	2.102.071,54	-55.216,80	R\$ 25.536.161,28
PERCENTUAIS			2,87%	2,07%		8,26%	-0,22%	
Total			Aditivo	Supressão				
Contrato original		R\$ 25.389.283,25						
1ª Reprogramação (assinada)		R\$ 202.094,84	R\$ 727.515,98	R\$ 525.423,34				
Contrato vigente		R\$ 25.591.378,09						
2ª Reprogramação (retificar) - Supressão		-R\$ 55.216,80	R\$ 2.102.071,54	R\$ 2.157.288,34				
Contrato à reprogramar		R\$ 25.536.161,28	R\$ 2.829.587,52	R\$ 2.682.709,48				
Acumulado			11,14%	10,57%				
Percentuais								

Item	Valor Original	Aditivo	Supressão
Contrato original	R\$ 25.389.283,25		
1ª Reprogramação (assinada)	R\$ 202.094,84	R\$ 727.515,98	R\$ 525.423,34
Contrato vigente	R\$ 25.591.378,09		
2ª Reprogramação (retificar) - Supressão	-R\$ 55.216,80	R\$ 2.102.071,54	R\$ 2.157.288,34
Contrato à reprogramar	R\$ 25.536.161,28	R\$ 2.829.587,52	R\$ 2.682.709,48
Acumulado		11,14%	10,57%
Percentuais			

Aditivo N.º 1
ENV ADUBRI N.º 40 500106
CPA SA. 388.505-6