



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria dos Negócios Jurídicos

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.º103/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2018000006446

DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, XI, LEI FEDERAL N.º8.666/93

VALOR DA SUPRESSÃO R\$ 30.225,57

Cláusula I - DAS PARTES

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.122.571/0001-77, representada pelo Sr. **DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º42.206.788 SSP/SP e do CPF/MF n.º367.738.988-70 e pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, **HERMÍNIO GEROMEL JUNIOR**, portador da cédula de identidade RG n.º8053210 e do CPF n.º461.347.006-49.

b) Como CONTRATADA:

JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, com sede na Avenida Pedro Mascagni, n.º650, no bairro Jardim Galeto, no município de Itatiba, estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º62.162.847/0001-20, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ EDSON SESTE**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º7.964.652-9 SSP/SP e do CPF n.º821.840.388-49.

Cláusula II - DO OBJETO

2.1 - O presente instrumento tem por finalidade aditar o Contrato n.º103/2018 na Cláusula II em virtude de supressões em seu objeto, conforme justificativas encartadas no processo administrativo n.º06446/2018.

2.1.1 - Conforme planilha anexa, fica suprimido do Contrato n.º103/2018 o valor de R\$ 30.225,57 (trinta mil e duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos).



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria dos Negócios Jurídicos

Cláusula III - DISPOSIÇÕES GERAIS


3.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n.º103/2018, ao qual adere integralmente o presente termo de aditamento.

3.2 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal n.º8.666/93 e posteriores alterações.

Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença das testemunhas adiante indicadas. Itatiba, 11 MAR. 2019

Pela Contratante:



DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



HERMINIO GEROMEL JUNIOR
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Pela Contratada:


JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
JOSE EDSON SESTE

Testemunhas:

- 1- 

- 2- 

Observação: Esta é a fl.02/02 do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato n.º 103/2018, oriundo do Processo Administrativo n.º201800006446, firmado em 11 MAR. 2019




Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS:
 JARDIM MARIA E AV MANOEL VIRGÍNIO DE ALMEIDA - JARDIM ALTO DE SANTA CRUZ
 CONVENIO 1

FONTE CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM I.C.M. DE 20%	VALOR TOTAL	CONTRATO A REPROGRAMAR		ADITAMENT O		SUPRESSÃO		Resumo	
						Quant.	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	Qtd	VALOR

SINAPI	74209/1	1.0	PLACA DE OBRA	m ²		328.893,42								
	1.1		Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²										
	2.0		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	m ²	7.529,11	3.237,52	7529,11	3.237,52				7529,11	3237,52	
SINAPI	90393	2.1	Varrido de pavimento para recapeamento - ref. CPDS 54.01.41	m ²	11.604,26	14.969,50	11604,26	14.969,50				11604,26	14969,5	
SINAPI	72942	2.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	163,01	119.160,31	163,01	119.160,31				163,01	119160,31	
SINAPI	95994	2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (BINDER), com espessura de 4 cm, exclusive transporte AF_03/2017	m ³	225,87	173.695,57	225,87	173.695,57				225,87	173695,57	
SINAPI	95990	2.4	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (GRUO), camada de rolamento com espessura de 3 cm, exclusive transporte AF_03/2017	m ³	225,87	173.695,57	225,87	173.695,57				225,87	173695,57	
SINAPI	72843	2.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6m ³ , rodovia pavimentada	tx km	23.332,64	11.899,65	23332,64	11.899,65				23332,64	11899,65	
SINAPI	72846	2.6	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6m ³	t	933,30	2.809,25	933,30	2.809,25				933,30	2809,25	
SINAPI	83714	2.7	Acrescimo na altura do poço de visita em alvenaria para rede D=0,40m	m	0,20	139,32	0,20	139,32				0,20	139,32	
SINAPI	72947	3.0	SINALIZAÇÃO VIARIA	m ²	396,35	10.071,03	396,35	10.071,03				396,35	4288,77	
SINAPI	72947	3.1	Sinalização horizontal com tinta refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	396,35	10.071,03	396,35	10.071,03				396,35	4288,77	
VALOR TOTAL GERAL						335.982,15	335982,15				792,28	R\$ 335.189,89		



Prefeitura do Município de Itatiba - Centro Administrativo "Prefeito Ettore Consolini"
 Avenida Luciano Consolini, 600 - Jardim de Lucca - Itatiba/SP
 CEP 13253-205 - telefone: (11) 3183.6733 - www.itatiba.sp.gov.br

al
al


Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
RECAPAMENTO ASFALTADO DE VIAS PÚBLICAS:
JARDIM CALETTO E JARDIM ALTO DE SANTA CRUZ
CONVÊNIO 2

Fonte	Código	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário com B.M. de 50%	Valor Total	Contrato a Reprovar	Antamento	Supressão	Resumo	
					Quant.	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
SINAPI	74209/1	1.1	PLACA DE OBRA	m²	-							
SINAPI	74209/1	2.0	REBAIXAMENTO DE CALÇADÃO (necessidade: NBR 9120/2004)	m	123,20	8,60	R\$ 10.592,32	123,20	1059,52	-123,20	1059,52	
SINAPI	Comp. 02	2.1	Rebaixamento de guias	m	123,20							
SINAPI	Comp. 03	2.2	Piso / Passado de concreto, incluindo o preparo da caixa, lastro de brita e a mão de obra referente aos serviços no concreto: lançamento e acabamento (lizado e desempenado) exclusivo o concretamento do concreto	m²	16,80	215,00	3.612,00	16,80	3612	-16,80	3612	
SINAPI	94964	2.3	Concreto Fck=20MPa, traço 1:2:7:3 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L, AF 07/2016	m³	16,80	283,80	4.767,84	16,80	4767,84	-16,80	4767,84	
SINAPI	Comp. 04	2.4	Piso em lastro hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	16,80	92,90	1.560,72	16,80	1560,72	-16,80	1560,72	
SINAPI	Comp. 05	2.5	Rejuntamento de piso em lastro hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2mm	m²	16,80	8,60	144,48	16,80	144,48	-16,80	144,48	
SINAPI	90393	3.0	RECAPAMENTO ASFALTICO	m²	23.291,33	0,43	10.015,22	23.291,33	10015,22		23.291,33	10015,22
SINAPI	72942	3.1	Varição de pavimento para recapamento - ver CPDS 94.01.41	m²	24.867,58	1,29	32.079,17	24.867,58	32079,18		24.867,58	32079,18
SINAPI	93994	3.3	Constituição de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) [BINDER], com espessura de 4 cm exclusivo transporte. AF 03/2017	m³	63,05	731,00	46.089,55	63,05	46089,55		63,05	46089,55
SINAPI	93990	3.4	Constituição de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura de 3 cm exclusivo transporte. AF 03/2017	m³	698,74	769,00	537.331,06	698,74	537331,06		698,74	537331,11
SINAPI	72843	3.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³ - rodovia pavimentada	Lx Km	45.707,39	0,51	23.310,77	45.707,39	23310,77		45.707,39	23310,77
SINAPI	72846	3.6	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6m³	L	1.828,30	3,01	5.503,19	1.828,30	5503,19		1.828,30	5503,19
SINAPI	83714	3.7	Acréscimo na altura do proço de vista em alvenaria para rede D=0,40m	m	3,00	696,60	2.089,80	3,00	2089,80		3,00	2089,80
SINAPI	72947	4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	m²	1.981,75	25,80	48.549,15	1.981,75	48549,15		1.981,75	48549,15
SINAPI	72947	4.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	1.981,75							
SINAPI	Comp 01	5.0	PREPARAÇÃO E OPERAÇÕES DE PAVIMENTO				R\$ 42.934,44					
SINAPI	Comp 01	5.1	PREPARAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m³	5.511,77	6,88	37.920,98	5.511,77	37920,98		5.511,77	37920,98
SINAPI	73616	5.2	PREPARAÇÃO DE CALÇADÃO	m³	16,80	275,20	4.623,36	16,80	4623,36		16,80	4623,36
SINAPI	72897	5.2.2	Demolição de concreto simples	m³	16,80	23,22	390,10	16,80	390,10		16,80	390,10
SINAPI	72897	5.2.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³	m³	16,80							
VALOR TOTAL GERAL								R\$ 708.872,70				R\$ 29.443,81

Prefeitura do Município de Itatiba - Centro Administrativo "Prefeito Ettore Consolone"
Avenida Luciano Consolone, 600 - Jardim de Itatiba/SP
CEP 13253-205 - Telefone (11) 3183.0733 - www.itatiba.sp.gov.br



[Handwritten signatures and initials]



Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE ITATIBA
 RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PÚBLICAS:
 JARDIM GALETTO E JARDIM ALTO DE SANTA CRUZ / JARDIM MARIA E AV. MANOEL VIRGÍLIO DE ALMEIDA - JARDIM ALTO DE SANTA CRUZ
 CONVENIO 1 + CONVENIO 2

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM IPI DE 20%	VALOR TOTAL	CONTRATO A REPROGRAMAR		ADITAMENTO		SUPRESSÃO		Resumo		
								QUANT.	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	Qtd	VALOR	
SINAPI	74209/1	1.0	PLACA BR OBRAS	m²		335,40										
SINAPI	74209/1	1.1	Placa de obra em chipa de aço galvanizado	m²	123,20	8,60	1.059,52	123,20	1039,52			-14,20	-1219,52			
SINAPI	Comp. 02	2.0	RECAPEAMENTO DE PISTAS (Desbrolhada de 10cm, entre 2000)	m²												
SINAPI	Comp. 03	2.2	Piso / Paveto de concreto, incluindo o preparo de calha, laço de betão e a mão de obra referente aos serviços no concreto, transporte e recebimento (grada e descompenço) exclusivo e fornecimento do concreto	m²	16,80	215,00	3.612,00	16,80	3512			-16,80	-3612,00			
SINAPI	94964	2.3	Concreto Fck=20MPa, traço 1:2:7:3 (cimento / areia média / brita 1) - preparado mecânico com betoneira 400L, AE. 07/2016	m³	16,80	283,80	4.767,84	16,80	4767,84			-16,80	-4767,84			
SINAPI	Comp. 04	2.4	Piso em ladrilho hidráulico porcelanado vidrado (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	86,80	98,90	8.584,52	86,80	8504,52			86,80	8584,52			
SINAPI	Comp. 05	2.5	Regulamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, Junta de Zim.	m²	86,80	8,60	746,48	86,80	746,48			86,80	746,48			
SINAPI	90908	3.0	RECAPA PAVIMENTO ASFALTICO	m²			982.129,93									
SINAPI	72942	3.1	Verteção de pavimento para recepção de água - ref. CP0554.01.41	m²	30.820,44	0,43	13.252,79	30.820,44	13252,79					30.820,44	13.252,79	
SINAPI	92994	3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	36.421,84	1,29	47.048,67	36.421,84	47048,67					36.421,84	47.048,67	
SINAPI	92994	3.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto laminado usado a quente (BINDER) com espessura de 4 cm, exclusive transporte. AP. 03/2017	m²	226,06	731,00	165.249,86	226,06	165249,86					226,06	165.249,86	
SINAPI	92990	3.4	Construção de pavimento com aplicação de concreto laminado usado a quente (BINDER) camada de rolamento com espessura de 8 cm, exclusive transporte. AP. 03/2017	m²	924,61	766,00	711.026,63	924,61	711026,63					924,61	711.026,63	
SINAPI	72843	3.5	Transporte convencional com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada	t*km	69.040,03	0,51	35.210,42	69.040,03	35210,42					69.040,03	35.210,42	
SINAPI	72846	3.6	Carga manobrada e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6m³	t	2.761,60	3,01	9.312,44	2.761,60	8312,43					2.761,60	8.312,43	
SINAPI	63714	3.7	Acréscimo no altura do poço de visita em alvenaria para rede D=4,40m	m	3,20	696,60	2.229,12	3,20	2229,12					3,20	2.229,12	
SINAPI	72947	4.0	SINALIZAÇÃO PAVIMENTO	m²			58420,18									
SINAPI	Comp. 01	4.1	Sinalização horizontal com fita retrorefletiva a base de resina epóxica com microesferas de vidro	m²	2.272,10	25,00	56.820,18	2.272,10	56820,18					2.272,10	56.820,18	
SINAPI	73616	5.0	INDICAÇÃO E SINALIZAÇÕES DE PAVIMENTO	m²			43.894,44									
SINAPI	72897	5.1	Preparação de pavimento rígido com espessura até 5cm, em via urbana, inclusive remoção do material tratado até 10cm e variação	m³	8.511,77	6,88	37.920,98	8.511,77	37920,98					8.511,77	37.920,98	
SINAPI	73616	5.2	PREPARAÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO	m³			4.623,36									
SINAPI	72897	5.2.2	Preparação de concreto simples	m³	16,80	273,20	4.623,36	16,80	4623,36					16,80	4.623,36	
SINAPI	72897	5.2.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³	m³	16,80	23,22	390,10	16,80	390,10					16,80	390,10	
VALOR TOTAL GERAL							R\$ 3.102.084,91									
QUANTIA RIGIDA							R\$ 1.102.664,01									
VALOR DA SUPRESSÃO REQUERIDA							R\$ 30.226,67									
FORÇADAMENTE REFERENTE A SUPRESSÃO							R\$ -2.726,00									

Prefeitura do Município de Itatiba - Centro Administrativo "Prefeito Ettore Consoline"
 Avenida Luciano Consoline, 600 - Jardim de Iruca - Itatiba/SP
 CEP 13253-205 - Telefone: (11) 3183.0733 - www.itatiba.sp.gov.br

