



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria dos Negócios Jurídicos

04/02

TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.º164/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º2013000002186

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º13/2013

Cláusula I

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento contratual:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, n.º600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º50.122.571./0001-77, representada por **JOÃO GUALBERTO FATTORI**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º7.146.751-8 SSP/SP e de CPF/MF n.º713.173.928-68 e pelo Secretário da Saúde, **LUIZ GONÇALVES SIMÕES**, portador da cédula de identidade RG n.º4.480.885-9 e do CPF n.º823.754.708-00.

b) Como CONTRATADA:

TD CONSTRUÇÕES, REDES E INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA., com sede na Travessa Riachuelo, n.º152, fundos, no bairro Centro, no município de Bragança Paulista, estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º08.217.851/0001-00, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ WILSON DE MIRANDA JUNIOR**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º18.263.101SSP/SP e do CPF n.º107.895.688-02

Cláusula II - OBJETO

2.1 - O presente instrumento tem por finalidade aditar o contrato n.º164/2013, na cláusula V, item 5.2 a fim de prorrogar o prazo de execução da obra, conforme justificativas encartadas no processo administrativo n.º 2013000002186.

2.1.1 - Fica prorrogado o prazo de execução da obra do contrato n.º164/2013 por 90 (noventa) dias.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria dos Negócios Jurídicos

Cláusula III - DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n.º164/2013, ao qual adere integralmente o presente termo de aditamento.

3.2 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal n.º8.666/93 e posteriores alterações.

Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença das testemunhas adiante indicadas. Itatiba, 04 FEV 2015

Pela Contratante:

JOÃO GUALBERTO FATTORI
Prefeito Municipal

LUIZ GONÇALVES SIMÕES
Secretário da Saúde

Pela Contratada:

TD CONSTRUÇÕES, REDES E INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA.
JOSÉ WILSON DE MIRANDA JUNIOR

Testemunhas:

Ana Laura D. Gaspar
Ana Laura Domingos Gaspar

Marcela Aparecida Possa
Marcela Aparecida Possa

Redigido e lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos.

Marco Aurélio Germano de Lemos
MARCO AURÉLIO GERMANO DE LEMOS
Secretário da Secretaria dos Negócios Jurídicos

Observação: Esta é a fl.02/02 do Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato n.º164/2013, oriundo do Processo Administrativo n.º2013000002186, firmado em 04 FEV 2015