Atividade	2019					2020												2021												2022							
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Entrega do relatório																																					
Elaboração plano de monitoramento analítico das águas do Ribeirão Jacaré																																					
Calibração da sonda multiparâmetro																																					
Treinamento de estagiários																																					
Coleta e análises (*in loco*) das amostras																																					
Interpretação (prévia) dos resultados																																					
Interpretação (final) dos resultados																																					
Caracterização organoléptica																																					
Proposta de manutenção e/ou remediação química/física em áreas com potencial poluidor																																					
Estudo de Alternativas de Intervenção Territorial																																					
Fragilidades e/ou intercorrências (chuvas, obras, etc...)																																					

Etapa	Atividade			2021 SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	2022 ABR	JUN	JUL	AGO
Diagnóstico	Delimitar a área de estudo		Realizado											
	Coletar dados secundários	Áreas de conservação	Realizado											
		Hidrografia / Delimitar bacia	Realizado											
		Hidrografia /Verificar qualidade da água	Verificar Cronograma anexo											
		Relevo	Realizado											
		Vegetação:	Realizado											
		Dados de população:	Realizado											
		Padrão de ocupação predominante urbana	Realizado											
		Outros Usos do Solo	Realizado											
		Fragilidades (Período de Chuva)	Verificar Cronograma anexo											
		Aspectos Históricos	Realizado											
	Delineamento de áreas homogêneas		Realizado											
	Diagnóstico socioambiental					Avaliação, Reunião de Equipe e entrega do 7º relatório				Avaliação, Reunião de Equipe e entrega do 8º relatório		Avaliação, Reunião de Equipe e entrega do 9º relatório		Avaliação, Reunião de Equipe e entrega do Relatório Final
Elaboração do Plano de Recuperação Ambiental	Entrega do produto final													