



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Governo

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 63/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01000/2017

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11/2019- EDITAL LICITATÓRIO Nº153/2019

VALOR DO ADITAMENTO R\$ 49.650,97 VALOR SUPRESSÃO R\$ 3.089,00

Cláusula I - DAS PARTES

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.122.571/0001-77, representada pelo Sr. **DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º42.206.788 SSP/SP e do CPF/MF n.º367.738.988-70, pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, **HERMÍNIO GEROMEL JUNIOR**, portador da cédula de identidade RG n.º8053210 e do CPF n.º461.347.006-49 e pelo Secretário da Saúde, **FABIO FLORES NANI**, portador da cédula de identidade RG n.º20.390.291-9 e do CPF n.º155.829.318-30.

b) Como CONTRATADA:

IMPREJ ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Russia, n.º85, no bairro Jardim Europa, no município de Sorocaba, estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º50.559.772/0001-36, neste ato representada pelo Sr. **ADILSON CESAR JUSTO**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 6.452.867-4 SSP/SP e do CPF n.º 043.851.838-13.

Cláusula II - OBJETO

2.1 - O presente instrumento tem por finalidade aditar o Contrato n.º63/2020 na Cláusula II em virtude de acréscimos e supressões em seu objeto, conforme justificativas encartadas no processo administrativo nº01000/2017 e planilha anexa.

2.1.1 - Fica aditado ao Contrato nº063/2020 o valor de R\$ 49.650,97 (quarenta e nove mil e seiscentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos).

2.1.2 - Fica suprimido ao Contrato nº063/2020 o valor de R\$ 3.089,00 (três mil e oitenta e nove reais).

Av. Luciano Consoline, n.º 600 – Jardim de Lucca – Itatiba – SP – CEP: 13253-205. 1
Tel: (11) 3183-0753 – Internet: www.itatiba.sp.gov.br



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Governo

Cláusula III - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3.1 - Para fazer frente às despesas do aditivo, existem recursos reservados, onerando a dotação natureza da despesa n.º02.00.00 – Prefeitura Municipal, 02.14.00 – Secretaria da Saúde, 02.14.04 – Secretaria da Saúde/Fundo Municipal Saúde/ Vigilância Sanitária, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, 07.300.0128 – Programa Finisa Recap e Const Prédio, 10.304.0007.1.014 – Const/Ampl/Ref/Ap Post Ass Med/Odon/Epid/Sani, através da Nota de Empenho n.º6643-000, no valor de R\$ 46.561,97 (quarenta e seis mil e quinhentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos).


Cláusula IV - DISPOSIÇÕES GERAIS


4.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n.º063/2020, ao qual adere integralmente o presente termo de aditamento.


4.2 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença das testemunhas adiante indicadas. Itatiba, 22 SET. 2020 .

Pela Contratante:


DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



HERMINIO GEROMEL JUNIOR
Secretário de Obras e Serviços Públicos


FÁBIO FLORES NANI
Secretário de Saúde


Pela Contratada:


IMPREJ ENGENHARIA LTDA
ADILSON CESAR JUSTO

Testemunhas: 1-



2-



Observação: Esta é a fl.02/02 do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato n.º063/2020, oriundo do Processo Administrativo n.º201700001000, firmado em 22 SET. 2020 .

CLINICA VETERINARIA ITATIBA										CONTRATO + ADIT.			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	V.UNIT.	CONTRATO		ADITAMENTO		SUPRESSÃO		QUANT.	V.TOTAL
						QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL				
3.3			ALVENARIA E FECHAMENTOS				69.180,52		0,00				69.180,52
3.3.1	CPOS177	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m2	64,83	629,85	40.833,18	0,00	0,00			629,85	40.833,18
3.3.2	CPOS177	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m2	195,51	14,00	2.737,14	0,00	0,00			14,00	2.737,14
3.3.3	CPOS177	17.02.020	Chapisco	m2	5,73	405,35	2.322,66	0,00	0,00			405,35	2.322,66
3.3.4	CPOS177	17.02.120	Emboço comum	m2	18,40	405,35	7.458,44	0,00	0,00			405,35	7.458,44
3.3.5	CPOS177	17.02.220	Reboco	m2	10,81	405,35	4.381,83	0,00	0,00			405,35	4.381,83
3.3.6	CPOS177	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m2	56,46	202,75	11.447,27	0,00	0,00			202,75	11.447,27
3.4			PISO E CONTRAPISO				99.387,76		0,00				99.387,76
3.4.1	CPOS177	54.01.210	Base de brita graduada	m3	165,46	23,51	3.889,96	0,00	0,00			23,51	3.889,96
3.4.2	CPOS177	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m3	354,38	23,51	8.331,47	0,00	0,00			23,51	8.331,47
3.4.3	CPOS177	11.16.060	Largamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3	75,00	23,51	1.763,25	0,00	0,00			23,51	1.763,25
3.4.4	SINAPI	87.372,00	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF. 08/2019	m3	599,30	10,08	6.040,94	0,00	0,00			10,08	6.040,94
3.4.5	SINAPI	87.259,00	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014	m2	89,80	268,17	24.081,67	0,00	0,00			268,17	24.081,67
3.4.6	CPOS177	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	m2	74,09	67,71	5.016,63	0,00	0,00			67,71	5.016,63
3.4.7	CPOS177	21.10.081	Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico	m	39,60	62,16	2.461,54	0,00	0,00			62,16	2.461,54
3.4.8	CPOS177	49.06.550	Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm	m	669,50	71,40	47.802,30	0,00	0,00			71,40	47.802,30
3.4.9	CPOS177	10.02.020	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS	kg	7,52			0,00	2.113,65			281,07	2.113,65
3.4.10	CPOS177	14.01.020	Armadura em tela soldada de aço	m3	655,51			281,07	2.113,65				2.113,65
3.5			FORRO E LAJE				24.693,60		0,00				24.693,60
3.5.1	CPOS177	22.02.010	Forro em placa de gesso liso fixo	m2	62,50	197,80	12.362,50	0,00	0,00			197,80	12.362,50
3.5.2	CPOS177	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m2	103,83	88,86	9.226,33	0,00	0,00			88,86	9.226,33
3.5.3	CPOS177	17.02.020	Chapisco	m2	5,73	88,86	509,17	0,00	0,00			88,86	509,17
3.5.4	CPOS177	17.02.120	Emboço comum	m2	18,40	88,86	1.635,02	0,00	0,00			88,86	1.635,02
3.5.5	CPOS177	17.02.220	Reboco	m2	10,81	88,86	960,58	0,00	0,00			88,86	960,58
3.6			COBERTURA				99.370,45		0,00				99.370,45
3.6.1	CPOS177	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	14,88	3.670,00	54.609,60	0,00	0,00			3.670,00	54.609,60
3.6.2	SINAPI	39.521,00	TELHA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS). E = 50 MM, REVESTIDA EM AÇO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES. FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	m2	102,89	367,00	37.760,63	0,00	0,00			367,00	37.760,63
3.6.3	CPOS177	16.33.022	Calha, ruf, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	52,50	83,90	4.404,75	0,00	0,00			83,90	4.404,75
3.6.4	CPOS177	16.12.200	Cumeleira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	m	45,75	28,85	1.319,89	0,00	0,00			28,85	1.319,89
3.6.5	CPOS177	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PVB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	49,25	25,90	1.275,58	0,00	0,00			25,90	1.275,58
3.7			ESQUADRIAS				32.600,99		0,00				32.600,99
3.7.1	CPOS177	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m2	310,58	25,20	7.826,62	0,00	0,00			25,20	7.826,62
3.7.2	CPOS177	25.01.030	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	m2	265,08	2,45	649,45	0,00	0,00			2,45	649,45
3.7.3	CPOS177	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m2	510,80	27,97	14.287,08	0,00	0,00			27,97	14.287,08
3.7.4	CPOS177	25.02.060	Porta/portinhola em alumínio, sob medida	m2	612,65	3,97	2.432,22	0,00	0,00			3,97	2.432,22
3.7.5	CPOS177	25.02.110	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	m2	702,85	9,03	6.346,74	0,00	0,00			9,03	6.346,74
3.7.6	CPOS177	28.20.430	Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3"	cj	132,36	8,00	1.058,88	0,00	0,00			8,00	1.058,88
3.8			ELETRICA				13.308,66		-1.390,63				11.918,03
3.8.1	COTAÇÃO	COT001	Poste padrão pronto bifásico cabo de 35mm completo entregue e montado	Un	1.390,63	1,00	1.390,63	-1,00	-1.390,63			0,00	0,00
3.8.2	CPOS177	39.06.060	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8/7/15 kV - Isolação EPR 90°C	m	52,55	30,00	1.576,50	0,00	0,00			30,00	1.576,50

CLINICA VETERINÁRIA ITATIBA										CONTRATO			ADITAMENTO			SUPRESSÃO		CONTRATO + ADIT.	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	V.UNIT.	QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL					QUANT.	V.TOTAL			QUANT.	V.TOTAL
3.8.3	CPOS177	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un	76,65	25,00	1.916,25	0,00	0,00					25,00	1.916,25				
3.8.4	CPOS177	41.12.080	Projektor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W	un	321,45	5,00	1.607,25	0,00	0,00					5,00	1.607,25				
3.8.5	CPOS177	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	20,05	50,00	1.002,50	0,00	0,00					50,00	1.002,50				
3.8.6	CPOS177	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	19,35	26,00	503,10	0,00	0,00					26,00	503,10				
3.8.7	CPOS177	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	2,66	700,00	1.862,00	0,00	0,00					700,00	1.862,00				
3.8.8	CPOS177	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	4,10	100,00	410,00	0,00	0,00					100,00	410,00				
3.8.9	CPOS177	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60A até 100A	un	152,86	16,00	2.445,76	0,00	0,00					16,00	2.445,76				
3.8.10	CPOS177	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	96,94	1,00	96,94	0,00	0,00					1,00	96,94				
3.8.11	CPOS177	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	441,45	1,00	441,45	0,00	0,00					1,00	441,45				
3.8.12	CPOS177	37.10.010	Barramento de cobre nu	kg	62,53	0,90	56,28	0,00	0,00					0,90	56,28				
3.8.13			SERVIÇOS NÃO PREVISTOS																
3.8.13.1		COT001	Poste padrão pronto trifásico cabo de 90mm completo entregue e montado	Un	5.437,50		0,00	1,00	5.437,50					1,00	5.437,50				
3.9			HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS				44.233,77		0,00						44.233,77				
3.9.1	FDE	18.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSÍVEIS	CJ	3.006,13	2,00	6.012,26	0,00	0,00					2,00	6.012,26				
3.9.2	CPOS177	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	un	255,19	5,00	1.275,95	0,00	0,00					5,00	1.275,95				
3.9.3	CPOS177	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m2	1.162,50	15,90	18.483,75	0,00	0,00					15,90	18.483,75				
3.9.4	CPOS177	44.06.370	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm	un	464,16	8,00	3.713,28	0,00	0,00					8,00	3.713,28				
3.9.5	SINAPI	86.906,00	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	48,70	13,00	633,10	0,00	0,00					13,00	633,10				
3.9.6	SINAPI-I	10.422,00	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	352,54	3,00	1.057,62	0,00	0,00					3,00	1.057,62				
3.9.7	CPOS177	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	un	96,56	2,00	193,12	0,00	0,00					2,00	193,12				
3.9.8	CPOS177	44.20.230	Tubo de ligação para sanitário	un	39,28	3,00	117,84	0,00	0,00					3,00	117,84				
3.9.9	CPOS177	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	23,18	70,00	1.622,60	0,00	0,00					70,00	1.622,60				
3.9.10	CPOS177	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	37,53	50,00	1.876,50	0,00	0,00					50,00	1.876,50				
3.9.11	CPOS177	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	23,81	100,00	2.381,00	0,00	0,00					100,00	2.381,00				
3.9.12	CPOS177	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	49,25	100,00	4.925,00	0,00	0,00					100,00	4.925,00				
3.9.13	SINAPI	86.883,00	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	12,74	8,00	101,92	0,00	0,00					8,00	101,92				
3.9.14	SINAPI	95.544,00	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO	UN	49,14	3,00	147,42	0,00	0,00					3,00	147,42				
3.9.15	CPOS177	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	75,49	9,00	679,41	0,00	0,00					9,00	679,41				
3.9.16	CPOS177	48.02.002	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	un	506,50	2,00	1.013,00	0,00	0,00					2,00	1.013,00				
3.10			PINTURA				6.652,07		0,00						6.652,07				
3.10.1	SINAPI	88.489,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	m2	13,46	405,35	5.456,01	0,00	0,00					405,35	5.456,01				
3.10.2	SINAPI	88.488,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	m2	13,46	88,86	1.196,06	0,00	0,00					88,86	1.196,06				
3.11			LIMPEZA				3.966,39		0,00						3.966,39				
3.11.1	CPOS177	55.01.020	Limpeza final da obra	m2	11,81	335,85	3.966,39	0,00	0,00					335,85	3.966,39				
4.0			ABRIGO DE ANIMAIS																
4.1			INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES				37.370,37		11.012,65						37.370,37				
4.1.1	CPOS177	02.10.020	Locação de obra de edificação	m2	7,74	244,72	1.894,13	0,00	0,00					244,72	1.894,13				
4.1.2	CPOS177	12.05.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	tx	1.875,00	1,00	1.875,00	0,00	0,00					1,00	1.875,00				

CLINICA VETERINÁRIA ITATIBA										CONTRATO			ADITAMENTO			SUPRESSÃO		CONTRATO + SUPRESSÃO		ADIT.
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	V.UNIT.	QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL	
4.1.3	CPOS177	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	m	44,14	384,00	16.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	16.949,76	0,00	0,00	
4.1.4	CPOS177	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	37,55	8,84	331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	331,94	0,00	0,00	
4.1.5	CPOS177	11.18.040	Lastro de pedra britada	m3	123,66	1,47	181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	181,78	0,00	0,00	
4.1.6	CPOS177	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m2	49,45	88,38	4.370,39	61,79	3.055,52	178,40	1.379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150,17	7.425,91	0,00	0,00	
4.1.7	CPOS177	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	kg	7,73	884,00	6.833,32	884,00	6.833,32	178,40	1.379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,40	8.212,35	0,00	0,00	
4.1.8	CPOS177	11.01.130	Concreto usinado, f _{ck} = 25 MPa	m3	354,38	8,84	3.132,72	8,84	3.132,72	15,32	5.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	8.561,82	0,00	0,00	
4.1.9	CPOS177	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m3	75,00	8,84	663,00	8,84	663,00	15,32	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	1.812,00	0,00	0,00	
4.1.10	CPOS177	32.16.010		m2	12,88	88,38	1.138,33	88,38	1.138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	1.138,33	0,00	0,00	
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS																				
4.1.11	CPOS177	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) f _{yk} = 600 MPa	kg	7,26			0,00	6.894,39	408,80	2.967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	408,80	2.967,89	0,00	0,00	
4.1.12	CPOS177	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m3	655,51			5,99	3.926,50			5,99	3.926,50			5,99	3.926,50			
4.2			ESTRUTURA				19.604,42		0,00				0,00				19.604,42			
4.2.1	CPOS177	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m2	107,49	123,84	13.311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84	13.311,56	0,00	0,00	
4.2.2	CPOS177	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	kg	7,73	464,00	3.586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	3.586,72	0,00	0,00	
4.2.3	CPOS177	11.01.130	Concreto usinado, f _{ck} = 25 MPa	m3	354,38	4,64	1.644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	1.644,32	0,00	0,00	
4.2.4	CPOS177	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3	75,00	4,64	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	348,00	0,00	0,00	
4.2.5	CPOS177	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m3	1.230,73	0,58	713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	713,82	0,00	0,00	
4.3			ALVENARIA E FECHAMENTOS				87.404,19		0,00				0,00				87.404,19			
4.3.1	CPOS177	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m2	64,83	633,39	41.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,39	41.062,67	0,00	0,00	
4.3.2	CPOS177	17.02.020	Chapisco	m2	5,73	471,36	2.700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,36	2.700,89	0,00	0,00	
4.3.3	CPOS177	17.02.120	Emboço comum	m2	18,40	471,36	8.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,36	8.673,02	0,00	0,00	
4.3.4	CPOS177	17.02.220	Reboco	m2	10,81	471,36	5.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,36	5.095,40	0,00	0,00	
4.3.5	CPOS177	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m2	56,46	27,40	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	1.547,00	0,00	0,00	
4.3.6	CPOS177	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m2	64,83	26,97	1.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	1.748,47	0,00	0,00	
4.3.7	CPOS177	17.02.020	Chapisco	m2	5,73	53,94	309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	309,08	0,00	0,00	
4.3.8	CPOS177	17.02.120	Emboço comum	m2	18,40	53,94	992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	992,50	0,00	0,00	
4.3.9	CPOS177	17.02.220	Reboco	m2	10,81	53,94	583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	583,09	0,00	0,00	
4.3.10	CPOS177	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	m2	105,63	233,76	24.692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,76	24.692,07	0,00	0,00	
4.4			PISO E CONTRAPISO				32.223,06		0,00				0,00				32.223,06			
4.4.1	CPOS177	54.01.210	Base de brita graduada	m3	165,46	14,80	2.448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	2.448,81	0,00	0,00	
4.4.2	CPOS177	11.01.130	Concreto usinado, f _{ck} = 25 MPa	m3	354,38	14,80	5.244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	5.244,82	0,00	0,00	
4.4.3	CPOS177	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3	75,00	14,80	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	1.110,00	0,00	0,00	
4.4.4	SINAPI	87.372,00	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF 08/2019	m3	599,30	6,34	3.799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	3.799,56	0,00	0,00	
4.4.5	SINAPI	87.259,00	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	m2	89,80	211,42	18.985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,42	18.985,52	0,00	0,00	
5.3.7	CPOS177	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m2	7,50	84,58	634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	634,35	0,00	0,00	
5.3.8	CPOS177	10.02.020	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS Armadura em tela soldada de aço	kg	7,52			0,00	1.840,29	244,72	1.840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	244,72	1.840,29	0,00	0,00	
4.5			FORRO E LAJE				1.856,75		0,00				0,00				1.856,75			
4.5.1	CPOS177	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m2	103,83	13,38	1.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	1.389,25	0,00	0,00	
4.5.2	CPOS177	17.02.020	Chapisco	m2	5,73	13,38	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	76,67	0,00	0,00	
4.5.3	CPOS177	17.02.120	Emboço comum	m2	18,40	13,38	246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	246,19	0,00	0,00	

CLINICA VETERINÁRIA ITATIBA												
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	V.UNIT.	CONTRATO		ADITAMENTO		SUPRESSÃO	CONTRATO + ADIT.	
						QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL		QUANT.	V.TOTAL
4.5.4	CPOS177	17.02.220	Reboco	m2	10,81	13,38	144,64	0,00	0,00		13,38	144,64
4.6			COBERTURA									
4.4.1	CPOS177	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura TELHA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM,	kg	14,88	2.173,70	59.701,05	0,00	0,00		2.173,70	59.701,05
4.4.2	SINAPI-I	39.521,00	REVESTIDA EM AÇO ZINCOADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	m2	102,89	217,37	22.365,20	0,00	0,00		217,37	22.365,20
4.4.3	CPOS177	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	52,50	46,40	2.436,00	0,00	0,00		46,40	2.436,00
4.4.4	CPOS177	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	m	45,75	19,25	880,69	0,00	0,00		19,25	880,69
4.4.5	CPOS177	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	49,25	34,00	1.674,50	0,00	0,00		34,00	1.674,50
4.7			ESQUADRIAS				68.492,45	0,00	0,00			68.492,45
4.7.1	CPOS177	25.01.030	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	m2	265,08	3,00	795,24	0,00	0,00		3,00	795,24
4.7.2	CPOS177	25.01.030	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	m2	265,08	0,98	259,78	0,00	0,00		0,98	259,78
4.7.3	CPOS177	25.02.110	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	m2	702,85	53,38	37.518,13	0,00	0,00		53,38	37.518,13
4.7.4	CPOS177	25.02.010	Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial	m2	543,00	55,10	29.919,30	0,00	0,00		55,10	29.919,30
4.8			ELETRICA				5.189,44	0,00	0,00			5.189,44
4.8.1	CPOS177	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un	76,65	26,00	1.992,90	0,00	0,00		26,00	1.992,90
4.8.2	CPOS177	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	20,05	10,00	200,50	0,00	0,00		10,00	200,50
4.8.3	CPOS177	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	19,35	23,00	445,05	0,00	0,00		23,00	445,05
4.8.4	CPOS177	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C	m	2,66	350,00	931,00	0,00	0,00		350,00	931,00
4.8.5	CPOS177	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	152,86	1,00	152,86	0,00	0,00		1,00	152,86
4.8.6	CPOS177	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	96,94	10,00	969,40	0,00	0,00		10,00	969,40
4.8.7	CPOS177	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	441,45	1,00	441,45	0,00	0,00		1,00	441,45
4.8.8	CPOS177	37.10.010	Barramento de cobre nu	kg	62,53	0,90	56,28	0,00	0,00		0,90	56,28
4.9			HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS				10.039,96	0,00	0,00			10.039,96
4.9.1	CPOS177	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m2	1.162,50	2,40	2.790,00	0,00	0,00		2,40	2.790,00
4.9.2	SINAPI	86.929,00	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	287,09	4,00	1.148,36	0,00	0,00		4,00	1.148,36
4.9.3	SINAPI	86.906,00	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	48,70	8,00	389,60	0,00	0,00		8,00	389,60
4.9.4	CPOS177	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	23,18	100,00	2.318,00	0,00	0,00		100,00	2.318,00
4.9.5	CPOS177	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	23,81	100,00	2.381,00	0,00	0,00		100,00	2.381,00
4.9.6	CPOS177	48.02.002	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	un	506,50	2,00	1.013,00	0,00	0,00		2,00	1.013,00
4.10			PINTURA				7.250,63	0,00	0,00			7.250,63
4.10.1	SINAPI	88.489,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	13,46	525,30	7.070,54	0,00	0,00		525,30	7.070,54
4.10.2	SINAPI	88.488,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	13,46	13,38	180,09	0,00	0,00		13,38	180,09
4.11			LIMPEZA				2.890,14	0,00	0,00			2.890,14
4.11.1	CPOS177	55.01.020	Limpeza final da obra	m2	11,81	244,72	2.890,14	0,00	0,00		244,72	2.890,14

CLÍNICA VETERINÁRIA ITATIBA										CONTRATO		ADITAMENTO		SUPRESSÃO		CONTRATO + ADIT.	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	V.UNIT.	QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL	QUANT.	V.TOTAL
5.0			ÁREAS EXTERNAS E PAISAGISMO														
5.1			PISO ÁREA EXTERNA				29.635,62		0,00								29.635,62
5.1.1	SINAPI	95.147,00	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - REF. SIURB 05-11-00 AF_07/2018	m2	15,29	296,30	4.530,43	0,00	0,00							296,30	4.530,43
5.1.2	CPOS177	54.01.210	Base de brita graduada	m3	165,46	44,45	7.354,70	0,00	0,00							44,45	7.354,70
5.1.3	CPOS177	11.18.180	Colchão de areia	m3	152,31	14,82	2.257,23	0,00	0,00							14,82	2.257,23
5.1.4	SINAPI-I	36.170,00	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa (NBR 9781), COR NATURAL	m2	47,38	327,00	15.493,26	0,00	0,00							327,00	15.493,26
5.2			ESCALADA				3.715,72		0,00								3.715,72
5.2.1	CPOS177	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	m	0,99	5,70	5,64	0,00	0,00							5,70	5,64
5.2.2	CPOS177	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m2	55,74	11,22	625,40	0,00	0,00							11,22	625,40
5.2.3	CPOS177	17.02.020	Chapisco	m2	5,73	9,69	55,52	0,00	0,00							9,69	55,52
5.2.4	CPOS177	17.02.120	Emboço comum	m2	18,40	9,69	178,30	0,00	0,00							9,69	178,30
5.2.5	CPOS177	17.02.220	Reboco	m2	10,81	9,69	104,75	0,00	0,00							9,69	104,75
5.2.6	SINAPI	88.489,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m2	13,46	9,69	130,43	0,00	0,00							9,69	130,43
5.2.7	CPOS177	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	111,56	5,70	635,89	0,00	0,00							5,70	635,89
5.2.8	CPOS177	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m	107,49	7,99	858,85	0,00	0,00							7,99	858,85
5.2.9	CPOS177	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	kg	7,73	50,32	388,97	0,00	0,00							50,32	388,97
5.2.10	CPOS177	11.03.140	Concreto preparado no local, f _{ck} = 30 MPa	m3	388,91	0,63	245,01	0,00	0,00							0,63	245,01
5.2.11	CPOS177	11.16.080	Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m3	97,50	0,63	61,43	0,00	0,00							0,63	61,43
5.2.12	SINAPI	87.259,00		m2	89,80	4,85	435,53	0,00	0,00							4,85	435,53
5.3			MURO DE DIVISA				111.415,82		0,00								111.415,82
5.3.1	CPOS177	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	m	0,99	170,35	168,65	0,00	0,00							170,35	168,65
5.3.2	CPOS177	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	m	44,14	170,00	7.503,80	0,00	0,00							170,00	7.503,80
5.3.3	CPOS177	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	37,55	10,22	383,76	0,00	0,00							10,22	383,76
5.3.4	CPOS177	11.18.040	Lastro de pedra britada	m3	123,66	17,04	2.107,17	0,00	0,00							17,04	2.107,17
5.3.5	CPOS177	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m2	49,45	119,25	5.896,91	0,00	0,00							119,25	5.896,91
5.3.6	CPOS177	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	kg	7,73	1.022,00	7.900,06	0,00	0,00							1.022,00	7.900,06
5.3.7	CPOS177	11.01.130	Concreto usinado, f _{ck} = 25 MPa	m3	354,38	10,22	3.621,76	0,00	0,00							10,22	3.621,76
5.3.8	CPOS177	11.16.060	Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m3	75,00	10,22	766,50	0,00	0,00							10,22	766,50
5.3.9	CPOS177	32.16.010	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m2	12,88	119,25	1.535,94	0,00	0,00							119,25	1.535,94
5.3.10	CPOS177	14.04.210	Chapisco	m2	64,83	318,99	20.680,12	0,00	0,00							318,99	20.680,12
5.3.11	CPOS177	17.02.020	Emboço comum	m2	5,73	637,98	3.655,63	0,00	0,00							637,98	3.655,63
5.3.12	CPOS177	17.02.120	Reboco	m2	18,40	637,98	11.738,83	0,00	0,00							637,98	11.738,83
5.3.13	CPOS177	17.02.220	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m2	10,81	637,98	6.896,56	0,00	0,00							637,98	6.896,56
5.3.14	SINAPI	88.489,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m2	13,46	637,98	8.587,21	0,00	0,00							637,98	8.587,21
5.3.15	PMSP	17-01-91	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	m2	256,16	81,58	20.897,53	0,00	0,00							81,58	20.897,53
5.3.16	PMSP	17-01-95	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	m2	682,36	13,30	9.075,39	0,00	0,00							13,30	9.075,39
5.4			RAMPA DE ACESSO				43.449,34		0,00								43.449,34
5.4.1	CPOS177	12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	57,14	40,00	2.285,60	0,00	0,00							40,00	2.285,60
5.4.2	CPOS177	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	37,55	4,50	168,98	0,00	0,00							4,50	168,98

