



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Governo

16/3/21

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 116/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01063/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2020 - EDITAL LICITATÓRIO Nº 35/2020

Cláusula I - DAS PARTES

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.122.571/0001-77, representada pelo Sr. **THOMAS ANTONIO CAPELETTO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º 271.404.148-58, e pela Secretária da Educação, **SUELI DE MORAES TUON**, portadora da cédula de identidade RG n.º 9.815.174-5 e do CPF n.º 867.501.008.72.

b) Como CONTRATADA:

ENGTECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, com sede na Rua Tijuco Preto, n.º 393, sala 82, no bairro Tatuapé, no município de São Paulo, estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 26.987.964/0001-69, neste ato representada pelo Sr. **TIAGO NASCIMENTO LOURENÇO**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 43.791.004-0 SSP/SP e do CPF n.º 358.273.148-03.

Cláusula II - OBJETO

2.1 - O presente instrumento tem por finalidade aditar o Contrato n.º 0116/2020 na Cláusula V item 5.1 em virtude de prorrogação do prazo de execução da obra, conforme justificativas encartadas no processo administrativo nº 01063/2020.

2.1.1 - Fica prorrogado o prazo de execução da obra por mais 90 (noventa) dias.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'mf', 'al', 'up', and 'João'.



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Governo

16/3/21

Cláusula III - DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n.º0116/2020, ao qual adere integralmente o presente termo de aditamento.


3.2 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença das testemunhas adiante indicadas. Itatiba, 16 MAR. 2021

Pela Contratante:

THOMAS ANTONIO CAPELETTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

SUELI DE MORAES TUON
Secretária da Educação



Pela Contratada:

ENGTECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
TIAGO NASCIMENTO LOURENÇO

Testemunhas:

- 1-
- 2-

Observação: Esta é a fl.02/02 do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato n.º0116/2020, oriundo do Processo Administrativo n.º01063/2020, firmado em 16 MAR. 2021