



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Governo

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 070/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03310/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021

VALOR DO ACRÉSCIMO R\$ 19.385,27 VALOR SUPRESSÃO R\$ 2.081,20
--

Cláusula I - DAS PARTES

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.122.571/0001-77, representada pelo Sr. **THOMAS ANTONIO CAPELETTO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º 271.404.148-58, e pelo Secretário da Administração, **EDUARDO ANTONIO SESTI JUNIOR**, portador da cédula de identidade RG n.º 30.337.638-7 e do CPF n.º 289.321.798-24.

b) Como CONTRATADA:

RW ENGENHARIA EIRELI, com sede na Rua Hiraschi Nagaoka, n.º 3525, no Bairro Jardim São Vicente, no município de Jundiaí, no estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 03.495.291/0001-24, neste ato representada pelo Sr. **RICARDO WEISSENRIEDER DIAS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 24.908.237-8 SSP/SP e do CPF n.º 191.061.508-02

Cláusula II - OBJETO

2.1 - O presente instrumento tem por finalidade aditar o Contrato n.º 070/2021 na Cláusula II item 2.1 em virtude de acréscimos e supressões em seu objeto, conforme justificativas e planilha de folhas 360-362 encartadas no processo



Prefeitura do Município de Itatiba

Secretaria de Governo

administrativo nº03310/2021, que ficam fazendo parte integrante desse termo de aditamento.

2.1.1 - Fica aditado ao Contrato nº070/2021, o acréscimo no valor de R\$ 19.385,27 (dezenove mil e trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), perfazendo 14,45 % (quatorze vírgula quarenta e cinco por cento) do total da obra.

2.1.2 - Fica aditado ao Contrato nº070/2021, a supressão no valor de R\$ 2.081,20 (dois mil e oitenta e um reais e vinte centavos), perfazendo 1,55% (um vírgula cinquenta e cinco por cento) do total da obra.

Cláusula III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - Para fazer frente às despesas do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato nº070/2021, existem recursos reservados, onerando a dotação natureza da despesa **n.º02.00.00** – Prefeitura Municipal, 02.05.00 – Secretaria da Administração, 02.05.01 – Secretaria da Administração, 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 93.100.0116 – Fundo Municipal do Mercado, 04.122.0004.2.056 – Manutenção da Secretaria da Administração, através da nota de empenho n.º2429-000, no valor de R\$ 1.641,52 (um mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos); **n.º02.00.00** – Prefeitura Municipal, 02.05.00 – Secretaria da Administração, 02.05.01 – Secretaria da Administração, 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 03.100.0116 – Fundo Municipal do Mercado, 04.122.0004.2.056 – Manutenção da Secretaria da Administração, através da nota de empenho n.º2430-000, no valor de R\$ 15.662,55 (quinze mil e seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Cláusula IV - DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n.º070/2021, ao qual adere integralmente o presente termo de aditamento.

4.2 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Governo

Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença das testemunhas adiante indicadas. Itatiba, 05 ABR. 2022

Pela Contratante:

THOMAS ANTONIO CAPELETTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ANTONIO SESTI JUNIOR
Secretário da Administração

Pela Contratada:

RW ENGENHARIA EIRELI
RICARDO WEISSENRIEDER DIAS

Testemunhas:

1- Gma Laura D. Gaspaz

2- Michelle vFumachi

Observação: Esta é a fl. 03/03 do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato n.º 070/2021, oriundo do Processo Administrativo n.º 03310/2021, firmado em 05 ABR. 2022