Prefeitura do Municipio de Itatiba
Secretaria dos Negocios Juridicos

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.°118/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°02778/2013
TOMADA DE PRECOS N.°04/2013

Clausula I

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA, com enderego na Avenida Luciano
Consoline, n.°600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de Sdo Paulo, inscrita no CNPJ
sob 0 n.°50.122.571./0001-77, representada por JOAO GUALBERTO FATTORI,
Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG
n.°7.146.751-8 SSP/SP e do CPF/MF n.°713.173.928-68, e pelo Secretario da Saude,
LUIS GONCALVES SIMOES, portador da cédula de identidade RG n.°4.480.885-9 e
do CPF n.°823.754.708-00.

b) Como CONTRATADA:

JODISA ENGENHARIA LTDA EPP, com sede na Rua Juquis, n°273, Conjunto 31,
no bairro de Indianépolis, no municipio de Sdo Paulo, estado de Sio Paulo,
regularmente inscrita no CNPJ sob o n.°04.967.413/0001-09, neste ato representada
pelo Sr. ELISEU TIMOTHEO DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro agrondmico,
portador da cédula de identidade RG n.°24.887.451-2 e CPF n.°334.765.388-26.

Clausula IT - OBJETO

2.1 - O presente instrumento tem por finalidade aditar o contrato n.°118/2013 na

clausula V, item 5.2, em virtude de prorrogagio do prazo de execugdo da obra, conforme

justificativas encartadas no processo administrativo n.°02778/2013.
2.1.1 - Fica prorrogado o prazo de execugdo do contrato n°118/2013 pelo

periodo de 45 (quarenta e cinco) dias.
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Prefeitura do Municipio de Itatiba
Secretaria dos Negdcios Juridicos

Cliusula III - DISPOSICOES GERAIS
3.1 - Ficam ratificadas todas as demais cldusulas do Contrato n.°1 18/2013, ao qual adere
integralmente o presente termo de aditamento.
3.2 - Este ajuste, suas alteragdes e rescisdo obedecerio a Lei Federal n.°8.666/93 e
posteriores alteragdes.

Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e

achado conforme, vai assinado em 03 (trés) vias de igual teor, pelas partes e na presenga

Pela Contratadas:

JODISA ENGENHARIA LTDA EPP
ELISEU TIMOTHEO DOS SANTOS

Redigido e lavrado na Secretaria dos Negécios Juridicos.

MARCO AURELIO GERMANO DE LEMOS
Secretério dos Negdcios Juridicos

Testemunhas: axcedod TR
a Laura Domm(gm/;(r C7(illarcela Mclda Possa

Observagio: Esta ¢ a f1.02/02 do “Segundo—Termo WMO ao Contrato
n.°118/2013, oriundo dp Processo Administrativo n.°02778/2013, firmado em R
- 28 JAN 2014
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