Prefeitura do Municipio de Itatiba
Secretaria dos Negdcios Juridicos

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.°156/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°03802/2013
PREGAO (PRESENCIAL) N.°122/2013

Clausula I

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA, com endereco na Avenida Luciano
Consoline, n.° 600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de Sdo Paulo, inscrita no CNPJ
sob o n® 50.122.571/0001-77, representada por JOAO GUALBERTO FATTORI,
Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG
n.°7.146.751-8 SSP/SP e do CPF/MF n.°713.173.928-68 e Secretdria de Obras e
Servigos Piblicos, Sra. ANDREA CRUZ SANFINS, portadora da cédula de identidade
RG n.°20.470.103 e do CPF n.°094.724.048-98.

b) Como CONTRATADA:

ELETRO RUN SINALIZACAO VIARIA LTDA. - ME, com sede na Rua Particular,
n.°18, Condominio Topdzio, no bairro Jardim América, no municipio de Trés Coragdes,
estado de Minas Gerais, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.°12.821.967/0001-13,
neste ato representada pelo Sr. LUCAS RAFAEL ROCHA PIMENTEL, brasileiro,
procurador, portador da cédula de identidade RG-MG n.°14.086.190 e do CPF
n.°069.226.346-24.

Clausula II - OBJETO
2.1 - O presente instrumento tem por finalidade aditar o Contrato n.°156/2013, na

cldusula VII, item 7.3, a fim de prorrogar o prazo de execucgdo dos servicos, conforme

justificativas encartadas no processo administrativo n°03802/2013.
2.1.1 - Fica prorrogado o prazo de execugdo do contrato n°156/2013 pelo periodo \//
de 30 (trinta) dias. > ;
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Cléusula III - DISPOSICOES GERAIS
3.1 - Ficam ratificadas todas as demais cl4usulas do Contrato n.°156/2013, ao qual adere
integralmente o presente termo de aditamento.
3.2 - Este ajuste, suas alteragdes e rescisdo obedecerdo 2 Lei Federal n.°8.666/93 e
posteriores alteracdes.

Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e

achado conforme, vai assinado em 03 (trés).vias de 1gual teor, pelas partes e na presenga
das testemunhas adiante indicadas. Itatib g

Pela Contratante:

Pela Contratada: 3 y
ELETRO RUN SINA ZACAO VIARIA LTDA. - ME
LUCAS RAFAEL ROCHA PIMENTEL

Testemunha

_ xeciolo, P@OOO»
Ju de Godoy ngosa Marcela A recida Possa

Responsavel pe 9, e -b aria dos Negécios Juridicos
Portasig 6. 187 de 03/02/2014

Observacao: Esta € a f1.02/02 do Prlmelro ermo de Aditamento ao Contrato n. °156/2013
oriundo do Processo Administrativo n.°03 02/2013, firmado em
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