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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

SECRETARIA DA SAUDE

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

EDITAL LICITATÓRIO Nº 138/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7412/2018
A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, Estado de São Paulo, com autorização do Chefe do Poder Executivo, de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações, torna público para conhecimento de quantos possam se interessar que fará realizar licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço global.
Os interessados em participar da presente licitação deverão apresentar dois envelopes, devidamente fechados e opacos, contendo um deles a DOCUMENTAÇÃO “Nº I” e no outro a PROPOSTA “Nº II”. 

Os envelopes de Nº I - (Documentos de Habilitação) e o de Nº II - (Proposta) serão recebidos na Seção de Licitações, situada na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, até o dia 28 de novembro de 2018, até às 11 horas. 

Após a hora marcada para o encerramento do prazo de recebimento dos envelopes I e II, não mais serão aceitos os referidos envelopes, nem permitidos adendos aos já entregues.

A abertura do envelope Nº I, contendo a documentação para Habilitação será realizada em sessão pública, na Sala de Licitações, no mesmo endereço, às 11h15min. do dia 28 de novembro de 2018.

I - OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1- Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS Tapera Grande, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I, por execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário.
1.2 - As obras e serviços serão executados com fornecimento de equipamentos, ferramentas, material e mão-de obra necessária à execução da obra, e, em conformidade com o respectivo projeto básico, planilha quantitativa/orçamentária e cronograma básico anexos.

1.3- O valor estimado para a contratação é de R$ 329.307,67 (trezentos e vinte e nove mil trezentos e sete reais e sessenta e sete centavos).

1.4 - As obras serão financiadas pelo Governo Estadual/Secretaria de Estado da Saúde/ Convênio BDI – Programa Saúde em Ação (R$ 319.517,46), contrapartida Recurso Federal e Recursos Próprios da Administração.

II - LOCAL ONDE SERÃO PRESTADAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS RELATIVAS À LICITAÇÃO
2.1 – As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Seção de Licitações, na Av. Luciano Consoline, nº 600, fone 11 3183-0655, e-mail licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br.

2.2 - A Comissão Permanente de Licitações dirimirá as dúvidas técnicas que vierem a ser suscitadas, desde que manifestadas por escrito, mediante e-mail ou protocolo dirigido à Comissão de Licitações. 

2.3 - Os atos da Comissão Permanente de Licitações, o resultado do julgamento, e as decisões de homologação e adjudicação serão publicados na Imprensa Oficial de Itatiba e disponibilizados no endereço www.itatiba.sp.gov.br.
III - DA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar da licitação APENAS empresas inscritas no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Itatiba (PMI), ou que atenderem a todas as condições gerais exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data designada para o recebimento das propostas.
3.2 - Não será permitida a participação de empresas em consórcios.

3.3 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos descentralizados;

b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93;

c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Itatiba;

d) Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Itatiba.
IV - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - DA REPRESENTAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1.1 - A interessada na Licitação poderá fazer-se representar por pessoa de sua confiança, mediante carta de credenciamento, procuração ou qualquer outro documento, em sua forma original ou autenticada, na qual mencione expressamente que lhe confere amplos poderes, inclusive para receber intimações, assinar atas, renunciar ou desistir de recursos, conforme o modelo constante no Anexo III.

a) A carta de credenciamento, procuração ou documento mencionado supra, deverá vir acompanhada de cópia autenticada e atual dos Atos Constitutivos da empresa, comprovando que a representação foi autorizada por pessoa competente a fazê-lo;

b) Quando a empresa fizer-se representar na licitação por seu Diretor ou um dos Sócios, deverá apresentar cópia autenticada e atual dos seus Atos Constitutivos;
c) A credencial, a procuração ou o documento a que se refere o item 4.1.1, deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações antes do início da sessão de abertura do envelope nº I, as quais serão juntadas ao respectivo processo licitatório;

d) A não apresentação de documento de representação, não será motivo de inabilitação, impedindo a licitante tão somente de manifestar-se durante a sessão de abertura dos envelopes, em ata.
4.1.2 - Quanto às microempresas e às empresas de pequeno porte:

4.1.2.1 - Além do documento estipulado no item 4.1.1, deverá ser apresentada, fora dos envelopes, declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII deste edital.
4.1.2.1.1 A exigência do item 4.1.2.1 será suprida caso a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte estiver dentro do envelope de documentos de habilitação.
V - DA VISITA TÉCNICA
5.1 - A Visita Técnica é FACULTATIVA. 

5.1.1 - As empresas poderão agendar a visita na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, telefone (011) 3183-0762 ou 3183-0630 ramal 1893.

5.1.1.1 - A visita técnica deverá ser feita por preposto indicado e autorizado pela empresa interessada em participar, que será credenciado para o ato, da forma estabelecida no item 4.1.

VI - DO ENVELOPE I – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

6.1 - Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) emitido pela Prefeitura do Município de Itatiba.

6.1.1 - O certificado somente será aceito se estiver dentro do prazo de validade e enquadrado na categoria específica deste certame (construção civil). 
6.2 - QUALIFICAÇÃO JURÍDICA
6.2.1 - A prova de qualificação jurídica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
b) Prova de registro empresarial no caso de empresa individual; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.2.1.1 - Os documentos relacionados neste item 6.2 não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação" se tiverem sido apresentados para credenciamento ou se os documentos constantes do Registro Cadastral corresponderem à última versão do contrato social, estatuto, ata de eleição ou decreto de autorização. 
6.3 - QUALIFICAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA
6.3.1 - A prova de qualificação fiscal será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, Relativos a Tributos Federais administrados pela RFB e PGFN;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal que se fará mediante a apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Tributos (Mobiliários).
Dívida Ativa;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

6.3.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste item 6.3.1, mesmo que os documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições.
6.3.3 - Os documentos relacionados neste item 6.3 poderão ser substituídos pela simples apresentação do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.), desde que as certidões constantes do Cadastro estejam dentro do prazo de validade, na data de abertura da presente licitação, sob pena de inabilitação. 
6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.4.1 - A prova de qualificação técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura (CAU), válida na data da abertura da Licitação;

b) Comprovação de capacidade técnico-profissional, através de prova do licitante possuir, na data prevista para a entrega das propostas, profissional detentor CAT(s) - Certidão (ões) de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente, que demonstre (m) experiência de serviços de engenharia que envolvam telhamento em chapa de aço.

b.1) - Deverá ser comprovado vínculo entre o profissional técnico detentor da Certidão de Acervo Técnico - CAT, exigida na alínea “b”, e a empresa licitante. A comprovação far-se-á mediante a apresentação da respectiva ficha de registro de empregados, se o profissional compuser o quadro permanente da empresa, ou, por meio da apresentação do respectivo contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou, ainda, por outro documento idôneo à demonstração de que a interessada se pode valer da capacidade técnica do profissional indicado para a consecução da obra objeto da futura contratação. Se o atestado estiver em nome de sócio da empresa licitante, a comprovação do vínculo far-se-á por meio do contrato social em vigor.

c) Comprovação de capacidade técnico-operacional por meio de atestado (s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação do subscritor, demonstrando a execução pretérita pela licitante de serviços compatíveis em características com a obra licitada, nos termos do projeto básico que a especifica, sendo necessária, para efeito de compatibilidade, a demonstração de execução pretérita de quantitativo mínimo de serviço, conforme segue: 
	Serviço
	Quantidade
	Unidade de Medida

	Telhamento em chapa de aço
	111
	m²


6.4.2 – Será admitido a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

6.4.3 - Os documentos relacionados neste item 6.4 poderão ser substituídos pela simples apresentação do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.), desde que os documentos constantes do Cadastro permitam concluir o atendimento das exigências formuladas neste item 6.4, sob pena de inabilitação.

6.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
6.5.1 - A prova de qualificação econômico-financeira será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação aplicável à matéria, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

a.1) Na hipótese de empresa constituída há menos de 12 meses, deverá apresentar balanço de abertura.

b) Indicadores L1, L2 e L3, referentes ao último exercício, dentro dos parâmetros abaixo especificados:
L1: Índice Geral de Liquidez, correspondente ao quociente da divisão da soma do ativo Circulante mais realizável a longo prazo, pelo valor do passivo circulante mais exigível a longo prazo.
L1 =    (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)
            (PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO)

L2: Índice de Endividamento Total, correspondente a relação entre o capital de terceiro, representado pela soma do passivo circulante e exigível a longo prazo e o Ativo Total 
L2 = (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)
 




(ATIVO TOTAL)

L3: Índice de liquidez corrente, representado pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.
L3 = (ATIVO CIRCULANTE) / (PASSIVO CIRCULANTE)

c.1) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no mínimo os seguintes índices: L1 = maior ou igual a 1,0; L2 = menor ou igual 0,50; e, L3 = maior ou igual a 1,0.
c) As empresas deverão obrigatoriamente comprovar, para efeito de cumprimento das exigências de qualificação econômico-financeira, através das contas apresentadas no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, que possuem Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado anual da contratação pretendida, que equivale a: R$ 32.930,76 (trinta e dois mil novecentos e trinta reais e setenta e seis centavos)

d) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso.

6.5.2 - Os documentos relacionados neste item 6.5, com exceção do documento relacionado na alínea “a”, poderão ser substituídos pela simples apresentação do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.), desde que os documentos constantes do Cadastro permitam concluir o atendimento das exigências formuladas neste item 6.5, sob pena de inabilitação.

6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS
6.6.1- Apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo II).

6.6.2- Apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal da licitante que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor de dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27/10/99 (Anexo IV).

6.6.3 - Apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal da licitante informando endereço eletrônico para envio de correspondências e notificações que se fizerem necessário (Anexo X).

6.6.3.1 – Fica a licitante ciente que em caso de mudança de endereço eletrônico o mesmo deverá comunicar imediatamente a Prefeitura do Município de Itatiba.
6.6.4 – As declarações relacionadas neste item 6.6, poderão ser substituídos pela simples apresentação do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.), desde que os documentos constantes do Cadastro permitam concluir o atendimento das exigências formuladas neste item 6.6, sob pena de inabilitação.

6.6.5 - Os documentos necessários à "Habilitação" deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada legalmente válido.

6.6.6 - Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal, com identificação clara do subscritor.

6.6.7 - Os documentos constantes do Registro Cadastral do Município poderão ser acessados, a qualquer tempo, por todos os licitantes e por qualquer outra pessoa.

6.6.8 - Após a "Habilitação", não caberá desistência da proposta pelas empresas licitantes, salvo por motivo justo decorrido de fato superveniente e aceito pela Comissão.

VII .  DO ENVELOPE II - PROPOSTA
7.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, impressa à máquina ou por processo computadorizado apenas na frente, não contendo rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada pelo representante legal da empresa proponente, sob pena de ser rejeitada liminarmente. A proposta a ser apresentada deverá, obrigatoriamente, conter os valores unitários e totais, (Anexo V), conter todos os itens da planilha quantitativa/orçamentária (Anexo I), em Moeda Corrente Nacional.

7.1.1 - No preço total proposto deverão estar inclusos o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e ferramental necessários, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, tributos, seguros, BDI, e demais ônus, necessários a execução da obra e serviços ora licitados, conforme Anexo I;

7.2 - Ao apresentar proposta a licitante aceita todas as exigências previstas neste edital e em seus anexos.

7.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para a apresentação dos envelopes.

VIII – DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1 - Não serão aceitas as propostas enviadas via fax ou por qualquer outro sistema de transmissão de dados.

8.2 - A Comissão Permanente de Licitações não se responsabilizará por qualquer tipo de atraso, nem por envelopes enviados pelo correio e não entregues em tempo hábil na Seção de Licitação.

8.3 - No local mencionado no preâmbulo, até a data e horário estabelecidos, a Seção de Licitações receberá os envelopes I e II, devidamente fechados, de cada participante.

8.4 - Os dois envelopes só serão recebidos se constar, em lugar visível, além do nome e endereço da proponente, os seguintes dizeres:

Razão Social da Proponente

ENVELOPE -I - ( Documentação)

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

Razão Social da Proponente

 ENVELOPE -II- (Proposta de Preço)

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

8.5 - No horário estabelecido, a Comissão Permanente de Licitações procederá à abertura do envelope I (Documentação). Os documentos constantes do envelope serão vistos e rubricados pelos presentes. Os documentos constantes do Registro Cadastral Municipal poderão ser acessados, a qualquer tempo, por todos os licitantes e por qualquer outra pessoa.

8.6 - Da decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos participantes será dada ciência às interessadas na própria sessão ou através de publicação.

8.7 - Não havendo impugnações quanto à habilitação pelos representantes presentes, a sessão será suspensa para que a Comissão Permanente de Licitações examine os “documentos”. Sendo todas as empresas consideradas habilitadas e diante da desistência (renúncia) expressa do recurso legal de que trata o Art.109, I, da Lei 8666/93, a Comissão Permanente de Licitações passará na mesma Sessão, à abertura do Envelope II. 

8.8 - Havendo inabilitação de Licitante e por ele renúncia expressa do direito de interposição de recurso, ser-lhe-á devolvido na mesma Sessão o Envelope II – Proposta, caso esteja presente à sessão;

8.8.1 Se o Licitante não estiver presente, deverá retirar o Envelope II – Proposta, na Seção de Licitações. Se não for retirado nos 15 (quinze) dias subsequentes à sessão pública de abertura das propostas, a Comissão o inutilizará independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

8.9 - Não ocorrendo desistência (renúncia) expressa de recursos quanto à habilitação ou inabilitação, a sessão será suspensa, cientificando-se os participantes que os recursos eventualmente interpostos obedecerão aos prazos do Art. 109 da Lei Federal nº8.666/93.

8.10 - A abertura dos envelopes contendo as propostas, caso não haja desistência (renúncia) expressa de recorrer, dar-se-á após a decisão dos recursos e/ou transcorrido o prazo para sua interposição, em nova Sessão designada através de publicação na Imprensa Oficial de Itatiba e disponibilização no endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br.

8.11 - De tudo lavrar-se-á ata, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e licitantes presentes.

IX - DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO
9.1 - O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL.

9.2 - A análise e o julgamento das propostas ofertadas nesta licitação observarão o seguinte procedimento:
9.2.1 - A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão Permanente de Licitações, ficando-lhe facultado o direito de transformar o procedimento em diligência para apuração de dados e condições indispensáveis ao julgamento, bem como consultar técnicos, se necessário.

9.2.2 - No caso de haver discordância entre os preços unitários e totais de cada item, a Comissão Permanente de Licitações efetuará a correção levando em conta o preço unitário apresentado.
9.2.3 - Será verificada a conformidade do objeto ofertado com as exigências constantes deste edital e seus anexos, sendo que serão desclassificadas as propostas desconformes;

9.2.4 - Serão também desclassificadas as propostas:

a) com ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital;

b) de preços, global ou unitários, manifestamente inexequíveis ou excessivos, sendo que a análise da exequibilidade dos preços observará os preços praticados no mercado e o quanto dispõe os artigos 44, §3º e 48, II e §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
9.2.5 - Sobre as propostas não-desclassificadas será aplicado o critério de julgamento fixado no item 9.1 deste Edital.

9.2.6 - Por este critério, as propostas serão classificadas em ordem decrescente, segundo a sua vantajosidade.
9.2.6.1 - Em havendo propostas de igual valor, a ordem de classificação será resolvida por sorteio, a menos que o empate se verifique entre proposta formulada por pessoa jurídica beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 e pessoa jurídica não beneficiária, pois, nesse caso, a primeira será declarada vencedora do certame independentemente de sorteio. 
9.2.7 - Se a proposta de menor preço, classificada em primeiro lugar, tiver sido formulada por microempresa ou empresa de pequeno porte, desde logo, será considerada vencedora do certame.

9.2.8 - Se a proposta de menor preço não tiver sido formulada por microempresa ou empresa de pequeno porte, para aplicação dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão observadas as propostas com valor até 10% (dez por cento) superior ao da proposta de menor preço, classificada em primeiro lugar.
9.2.8.1 - Se entre as propostas compreendidas no intervalo estabelecido no item anterior existir oferta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ter-se-á configurada a situação de empate ficto, de maneira que será concedida às microempresas e empresas de pequeno porte existentes nesse intervalo, em rodada única e obedecida a ordem de classificação, a oportunidade de apresentar nova proposta de preço inferior àquela originalmente classificada em primeiro lugar.

9.2.8.1.1 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.2.8, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

9.2.8.1.1.1 - Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.
9.2.8.2 - O prazo para a formulação da proposta referida no item 9.2.8.1 será de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de preclusão, contados da data de convocação, que será feita pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações durante a sessão de abertura dos envelopes proposta ou por meio eletrônico (e-mail);
9.3 - Na hipótese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá sugerir a autoridade competente fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou desclassificação.

X - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1 - Procedida à classificação e o julgamento, pela Comissão Permanente de Licitações, nos termos dos critérios de avaliação deste Edital, o processo será encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a quem competirá proceder à adjudicação do objeto e a homologação do procedimento. O vencedor será oportunamente convocado, via e-mail ou outro meio de comunicação equivalente, para assinar o contrato, no prazo e nas condições deste Edital.

XI - DOS PREÇOS
11.1 - Os preços a vigorar no contrato serão os ofertados pela licitante vencedora em sua planilha proposta. 
XII - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
12.1 - A cada período de 12 meses os preços contratuais poderão ser reajustados com base na variação do INCC - Índice Nacional de Custo da Construção, considerando-se como termo inicial o mês correspondente à data de apresentação da proposta na licitação realizada.
XIII - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1 - Mediante requerimentos mensais apresentados à PREFEITURA pela CONTRATADA, serão efetuadas as medições dos serviços executados, que serão apresentadas sob a forma de documento escrito à PMI e processadas regularmente pela área técnica da PMI, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição.

13.1.1 - A primeira medição deverá ser realizada em data não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data (prazo) inicial constante da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura.

13.1.2 – O setor técnico da Prefeitura terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para emitir manifestação sobre as medições entregues pela CONTRATADA.

13.2 - No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos a devolverá à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos terá o prazo novamente de cinco dias para confirmar ou não o aceite.

13.3 - O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de obras e serviços, aplicando-se às respectivas quantidades executadas os preços unitários contratuais correspondentes.

13.4 - Aprovada a medição pelo setor técnico, os serviços serão faturados e o pagamento dar-se-á no prazo de 10 (dez) dias após a aprovação do Órgão Concedente (vide item 1.4).

13.5 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura.

13.6- Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 13.5.

13.7 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão a aceitação dos serviços ou obras.

13.8 - A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a:

13.8.1 - apresentação, pela Contratada, do comprovante de inscrição da obra (C.E.I) na Receita Federal para fins Previdenciários.  

13.8.2 - retenção na fonte do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), incidentes sobre a obra ou a prestação do serviço.

13.9 - A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal da relação de funcionários e das guias de recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

XIV - DAS GARANTIAS PARA CONTRATAR
14.1 - A garantia do contrato a ser lavrado será prestada, após a convocação e antes da assinatura, mediante depósito na Tesouraria Municipal, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato a ser lavrado em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia, (com prazo compatível com o da vigência do contrato), ou fiança bancária, (com prazo compatível com o da vigência do contrato).

14.2 - Após o término do contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia prestada será liberada, mediante requerimento dirigido à Secretaria de Obras e Meio Ambiente, por intermédio do Serviço de Protocolo Geral.
XV - DO PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA
15.1 - O prazo de execução das obras e serviços será de 08 (oito) meses, conforme cronograma elaborado pela Administração (Item III do Anexo I do Edital), a partir do qual a contratada deverá elaborar cronograma executivo detalhado.

15.1.1 - Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, contados da emissão da ordem de serviços.
15.1.2 - Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil de Itatiba. A via protocolada deverá ser apresentada à Secretaria de Obras e Serviços Públicos no mínimo de 01 dia antes do início da obra.

15.2 - Após a conclusão, as obras e os serviços serão recebidos conforme o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.

15.2.1 - O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por três servidores municipais, dar-se-á após decorridos 90 (noventa) dias da última medição, vistoria dos serviços e recebimento provisório, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93.

15.3 - A contratação deverá vigorar até o recebimento definitivo do objeto do contrato.
15.4 - Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa também deverá seguir rigorosamente o cronograma básico, a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra que deverá ser apresentado à Secretaria de Obras e Serviços Públicos antes do início dos trabalhos.

XVI – DA CONTRATAÇÃO
16.1 - A Contratação decorrente da presente licitação vigorará até o recebimento definitivo do objeto do contrato, nos moldes do item XIX deste edital.
16.2 - A adjudicatária será convocada via meio eletrônico (e-mail) ou instrumento equivalente, para assinatura do contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para atendimento, contados da data de transmissão da convocação. Ser-lhe-ão exigidos os seguintes documentos:

16.2.1 - Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução da obra objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;

16.2.2 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº307/86/CONFEA e da Lei Federal n°6.496/77;

16.2.3 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta;

16.2.4 - Caso os documentos referidos nas alíneas “a” e “b” do item 6.3 estejam com prazo de validade vencido, apresentar outros documentos válidos, na data da assinatura do contrato;

16.2.5 - Apresentar o(s) documento(s) de identidade, R.G. e CPF, do(s) sócio(s) ou procurador(es) que assinará(ao) o contrato com a Prefeitura do Município de Itatiba;
16.2.6 - Quando a empresa se fizer representar por procurador, este deverá apresentar procuração, por instrumento público ou particular com firma reconhecida, que lhe confira poderes para assinar contrato.

16.3 - O desatendimento do prazo estabelecido no item 16.2, que poderá ser prorrogado nos termos do art. 64, §1º da lei federal nº 8.666/93, ou o desatendimento das demais condições estabelecidas para a assinatura do contrato, implicará na decadência do direito de contratar, sem prejuízo da imposição das sanções previstas no item 18.1 deste edital.

16.4 - Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições ou ressalvas à época da etapa de habilitação, deverá comprovar previamente à assinatura do contrato o suprimento da(s) pendência(s) constante(s) do(s) documento(s) apresentado(s) e, em consequência, comprovar a sua regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério desta Administração, contados da data de publicação da homologação do certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da imposição das sanções previstas no item 18.1 deste edital.
16.5 - Quando a adjudicatária decair do direito de assinar o contrato, seja pelo não atendimento do item 16.4 deste Edital, seja pelo não atendimento do item 16.2 ou, pela recusa em assinar o instrumento contratual, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato em igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora ou revogar o certame independentemente das cominações previstas no artigo 81 da Lei nº 8666/93.
16.5.1. A ordem de convocação dos licitantes remanescentes de que trata o item 16.5 observará os benefícios da Lei Complementar nº 123, de modo que as microempresas e empresas de pequeno porte eventualmente existentes do intervalo de 10% (dez por cento) estabelecido no item 9.2.8 deste edital, serão convidadas a contratar, nas condições fixadas no item 16.5, antes da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.

XVII - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE.
17.1 – Da Licitante: 
17.1.1) Observar todos os elementos constantes dos projetos/Memorial Descritivo (Anexo I), da Tomada de Preços n.º 05/2018 e as demais condições estabelecidas no edital da licitação e termo de contrato.

17.1.2) Empregar a melhor técnica na execução do contrato, observando as práticas de boa execução, fazendo uso de materiais de primeira qualidade, dentro das características especificadas nos projetos/Memorial Descritivo (Anexo I), da Tomada de Preços n.º  05/2018.

17.1.2.1) Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação prévia, e escrita, à fiscalização da obra, minuciosamente justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos emitidos por laboratórios qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas características físicas e mesmo desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos.

17.1.3) Manter responsável técnico e encarregado de obras à frente da execução dos trabalhos.

17.1.4) Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja atuação no local dos serviços for julgada inconveniente pela fiscalização do contrato.

17.1.5) Manter no canteiro de obras “Diário de Obras” para o registro de todas as ocorrências de serviço e para troca de comunicações rotineiras, com o registro de informações, tais como: a) comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção; b) comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da Fiscalização; e, c) andamento geral da obra e outras informações.

17.1.6) Manter na obra número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos, parciais e total, fixados no cronograma básico e executivo.

17.1.7) Executar o isolamento do local onde serão realizadas as obras/serviços, garantindo a segurança de transeuntes e de veículos.

17.1.7.1) A mecanização dos serviços deverá ser acompanhada das precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências técnicas operacionais como aquelas relativas à segurança dos operadores e usuários.

17.1.8) Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza durante a execução dos trabalhos.

17.1.9) Atender as determinações da fiscalização do contrato.

17.1.10) Efetuar a comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhando e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil de Itatiba. A via protocolada deverá ser apresentada ao Departamento de Obras e Serviços Públicos no mínimo de 01 (um) dia antes do início dos serviços.

17.1.11) Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de execução e junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, bem como apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do FGTS seu e das subcontratadas, sob pena de exercer o Proprietário o direito de retenção das importâncias ainda devidas, até a expedição dos aludidos certificado.

17.1.12) Cumprir as prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como manter seguro, de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução.

17.1.13) Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura, bem como dos órgãos de controle e agentes do financiamento, ao canteiro de obras, bem como aos seus documentos e registros contábeis.

17.1.14) Refazer os serviços rejeitados pela fiscalização, em tempo hábil, inclusive, para que não venham a prejudicar o cronograma global da obra/serviços, arcando a licitante com o ônus decorrente do fato.

17.1.15) Responsabilizar-se integral e exclusivamente:

a) por todas as despesas relativas à execução dos serviços, incluindo, entre outros, materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, seguros, bem como providências relacionadas à legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais;

b) por todas as despesas relacionadas a testes, ensaios e laudos requeridos pela fiscalização para a conferência dos serviços executados;

c) por todos os encargos fiscais, comerciais, previdenciários e trabalhistas relacionados à execução das obras/serviços;

d) por todos e quaisquer danos que venha causar a funcionários, a terceiros ou à Prefeitura, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados;

e) por todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros, e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias.

17.1.16) É vedada a subempreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante prévia e expressa anuência da contratante a subempreitada de serviços especializados, permanecendo a contratada com integral responsabilidade perante a Prefeitura.

17.1.17) Manter, na execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas no Edital nº  138/2018;
17.2 – Da Contratante: 
17.2.1 - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da(s) obra(s).

17.2.2 - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e expedir as notificações necessárias;

17.2.3 – Processar as medições apresentadas e efetuar os pagamentos devidos, nas condições determinadas;

17.2.4 - Liberar os locais para execução dos serviços, dentro do prazo previsto.

17.2.5 - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato.

XVIII - DAS SANÇÕES
18.1) Para o caso de recusa em assinar o contrato:

a) A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal, impedirá a sua participação em novas licitações, pelo prazo de até 02 (dois) anos, bem como caberá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, ficando ainda sujeita às sanções administrativas inscritas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

b) É facultado à Prefeitura, quando a empresa vencedora convocada não assinar o contrato, no prazo e condições deste edital, convocar as empresas licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas na Lei 8666/93 e suas posteriores alterações.

18.2) No curso da execução contratual:

18.2.1) Salvo a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificados e comprovados, ao não cumprimento, por parte da contratada, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades:

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaração de inidoneidade.

18.2.2.1) A penalidade de multa será aplicada de acordo com os seguintes percentuais:

a) Multa de 0,02% sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado, com relação aos prazos fixados para o início dos serviços, bem como com relação aos prazos fixados no cronograma das obras e serviços, até que seja alcançada a regularização do cronograma;

a.1) Após 30 (trinta) dias de multa, sem que o cronograma tenha sido regularizado, a Administração poderá optar por rescindir a contratação, com aplicação, ainda, da penalidade prevista na alínea “c”.

b) Multa de 0,05% sobre o valor do contrato pelo descumprimento de cláusula contratual que não acarrete a rescisão do contrato;

b.1) Em caso de reincidência na mesma falta, a penalidade será aplicada com valor dobrado.

c) Havendo rescisão do contrato por inadimplência, por qualquer um dos motivos elencados na cláusula de rescisão, será aplicada à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, bem como a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 02 (dois) anos.

18.2.2.2) Para efeito de aplicação de multa fica estabelecido:

a) As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

b) As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da Contratada ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.

c) O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da notificação respectiva pela contratada. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a contratada a processo executivo.

18.3) As penalidades previstas nesta cláusula terão caráter de sanção administrativa e, consequentemente, a sua aplicação não eximirá a Contratada da reparação das eventuais perdas e danos que venha a acarretar ao Município de Itatiba.
XIX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
19.1 - Após a sua conclusão, a obra será recebida conforme o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.

19.2 - O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por três servidores municipais, dar-se-á após decorridos 90 (noventa) dias da última medição, vistoria dos serviços e recebimento provisório das obras, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93. 
XX - DOS RECURSOS ADMISSÍVEIS
20.1 - Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados pela Administração serão processados de acordo com o art. 109 e parágrafos da Lei Federal n°8.666/93, e deverão ser protocolados no prazo legal, na Seção de Licitações, na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, no horário das 09:00 às 17:00 horas.

XXI - DA DOTAÇÃO A SER ONERADA
21.1 - Para fazer frente às despesas do contrato, existem recursos reservados, onerando a dotação natureza da despesa nº 4.4.90.51.00 – Obras e instalações, da classificação funcional nº 10.301.0007.1.014 – CONST/AMPL/REF/AP POST ASS MED/ODON, vínculo 02.300.0105 – SEC EST/REF E AMPL UBS TAPERA GRANDE e 05.300.0009 – MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS

XXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1 - Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta indica que tem pleno conhecimento dos elementos constantes do Edital, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.

22.1.1 – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

22.2 - A Prefeitura poderá solicitar, de qualquer licitante, em qualquer momento, informações e esclarecimentos complementares para perfeito juízo e atendimento da DOCUMENTAÇÃO ou PROPOSTA apresentada.

22.2.1 - A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à Prefeitura, quando solicitados eventualmente neste sentido, será automaticamente excluída da presente licitação.

22.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

22.4 - A autoridade administrativa poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e suficiente, podendo também anulá-la por ilegalidade, sem que caiba aos licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso e nos limites legais.

22.5 - O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº8.666/93 e demais normas pertinentes.

XXIII - DOS ANEXOS
Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

23.1 - Anexo I – Planilha Quantitativa/Orçamentária/Cronograma e Memorial Descritivo Geral.

23.2 - Anexo II - Declaração de Idoneidade (modelo).

23.3 - Anexo III – Credenciamento (modelo)

23.4 - Anexo IV - Declaração para fins do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 (modelo).

23.5 - Anexo V - Proposta/planilha a ser apresentada.

23.6 - Anexo VI - Atestado de visita (modelo)

23.7 - Anexo VII - Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte.

23.8 - Anexo VIII - Minuta do Contrato.

23.9 - Anexo IX – Arquivo contendo Planilha quantitativa/orçamentária/ Cronograma e Projeto.

23.10 – Anexo X – Declaração de endereço eletrônico.
Itatiba, 09 de novembro de 2018.
DR. FÁBIO LUIZ ALVES

SECRETÁRIO DA SAÚDE
Observação: Essa é a fl. 15/41 do Edital Licitatório n.º 138/2018 da Tomada de Preços n.º 05/2018, oriundo do Processo Administrativo n.º 7412/2018.

ANEXO I 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

Edital licitatório Nº 138/2018

I - MEMORIAL DESCRITIVO
UBS Tapera Grande "Luiz Emmanuel Bianchi"

Área (m²):
Construída atual: 109,38m²



Construída após ampliação: 169,17m²

Endereço: Rodovia Romildo Prado, Km 13, s/n - Bairro Tapera Grande - Itatiba/ SP
INTRODUÇÃO
A partir do convênio do Governo do Estado com o Banco Internacional de Desenvolvimento, o Renova SUS, o município de Itatiba destinou parte do saldo para o investimento na UBS Tapera Grande, tendo em vista a necessidade de melhorias básicas para o adequado atendimento dos residentes próximos. Dentre as prioridades, foram enumeradas as seguintes:

1 - Ampliação da unidade, conforme discriminado em projeto;

2 - Alteração do local do Consultório de Odontologia, além do abrigo do compressor

3 - Retirada do alambrado de entrada

4 - Realocação do portão da entrada principal e instalação de outro para acesso ao descarte de lixo hospitalar

5 - Acesso por rampa para eliminação de degrau da entrada da unidade

6 - Substituição das telhas cerâmicas por telhas metálicas

7 - Substituição do piso interno da unidade

8 - Substituição do revestimento das paredes
9 – Pintura interna e externa será realizada pela Prefeitura Municipal de Itatiba

10 – Os serviços finais de obra (remoção de entulho separado de obra com caçamba metálicas e limpeza final da obra) serão realizados pela Prefeitura Municipal de Itatiba.

11 - A execução de toda comunicação visual, deverá seguir o caderno de projetos fornecido pela Prefeitura Municipal de Itatiba. (anexo IX)
1. Alvenaria
A alvenaria existente é composta por tijolos maciços revestidos por uma camada de chapisco, reboco e posterior pintura. Os componentes estruturais (pilares, vigas, vergas) foram construídos em concreto. A área a ser ampliada será constituída de pilares, vigas e lajes como sistema estrutural, e paredes em tijolo cerâmico farão a vedação.

A cobertura existente, em telhas cerâmicas e duas águas, é suportada por uma estrutura de madeira. Esta será substituída por estrutura metálica com telhamento composto por telhas metálicas pintadas de branco. Na área a ser ampliada, a cobertura será estruturada da mesma forma.

Obs: tendo em vista que a edificação foi construída há vários anos e já passou por modificações, algumas informações sobre o existente podem apresentar pequenas divergências.

2. Instalações Hidráulicas:

INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA
A ampliação do espaço ocorrerá em três regiões do edifício. Sendo assim, a instalação hidráulica também será ampliada para poder contemplar as novas modificações. O abastecimento de água seguirá o consumo diário por pessoa além da reserva necessária. Como as funções serão mantidas, o número de caixas d'água será o mesmo, apenas substituindo-as por novas, dentro das 

especificações propostas pela norma e adequadas para saúde das pessoas.
INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO
Por conta da ampliação proposta, a caixa de inspeção será realocada na lateral do edifício, localizada no corredor secundário, de acesso exclusivo de funcionários e para manutenção.
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
Não apresenta.
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Será feita através de calhas e rufos em chapas galvanizadas e tubos em PVC.
3. Instalações Elétricas:

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Por conta da edificação ter sido construída há alguns anos, verificou-se que certa parte da fiação encontra-se danificada e corroída por maritacas. Propõe-se a readequação da instalação elétrica, entre a existente e a nova, para que o cabeamento possa suportar, de maneira segura, os aparelhos elétricos necessários para o funcionamento da UBS.
SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA
Projeto propõe a instalação de luminárias de emergência.
ILUMINAÇÃO
O sistema de iluminação existente/ nova conformação arquitetônica segue conforme os seguintes níveis de iluminância (desconsiderando iluminação natural). Uso de lâmpadas fluorescentes de 2x32W.

	Ambiente
	Iluminância (lux/m²)

	Recepção/ Sala de agendamento regulado/ Sala de prontuário
	2400/7.43= 323,02

	Sala de espera
	4800/13.05= 367,82

	Farmácia
	2400/7.57= 317,04

	Sala de curativos
	2400/10.52= 228,14

	Sala de vacinas
	2400/4.93= 486,82

	Sala de inalação
	2400/4.97= 482,90

	Consultório Odontológico
	2400/11.41= 210,34

	Consultório Ginecológico
	2400/7.57= 317,04

	Consultório Médico
	2400/8.39= 286,05

	Sala de Apoio e Coleta
	2400/7.56= 317,46

	Sala de Acolhimento/ Triagem
	2400/7.57= 317,04

	Lavagem e Descontaminação
	2400/5.07= 473,37

	Sala de Esterilização
	2400/4.25= 564,71

	Copa/ Cozinha
	2400/7.95= 301,89

	Lavanderia
	2400/5= 480,00

	Sanitário Masculino
	1200/2.33= 515,02

	Sanitário Feminino/ PNE
	1200/4.22= 284,36

	Sanitário Masculino Funcionários
	1200/2.33= 515,02

	Sanitário Feminino Funcionários
	1200/2.33= 515,02

	Corredor
	7200/19.51= 369,04


TELEFONIA
Foi previsto um ponto de telefonia em:

- recepção/ sala de agendamento regulado/ sala de prontuário

- sala de espera

- sala de curativos

- consultório odontológico

- consultório ginecológico

- consultório médico

- sala de vacinas

- sala de inalação

- sala de acolhimento/ triagem

- farmácia

- copa/ cozinha

REDE LÓGICA
Foi previsto ponto para rede lógica em:

- recepção/ sala de agendamento regulado/ sala de prontuário

- sala de espera

- sala de curativos

- consultório odontológico

- consultório ginecológico

- consultório médico

- sala de vacinas- sala de inalação

- sala de acolhimento/ triagem

- farmácia

- copa/ cozinha
OBS: o projeto propõe instalações de rede lógica pensando na possibilidade de ampliação dos equipamentos eletrônicos e mesmo na implantação do receituário médico digital.
4. Revestimento das paredes
Placas cerâmicas até 2,10 m de altura e o restante em pintura - existente e novo projeto
5. Pisos
Piso externo – cimentado

Piso interno – placas cerâmicas (existente)
Piso interno proposto – placas cerâmicas

6. Esquadrias
Janelas – aço basculante e fechamento em vidro temperado com dimensões variáveis conforme quadro de aberturas

Portas de acesso externo – aço e fechamento em vidro temperado

Portas internas – madeira

7. Ar-Condicionado/ Exaustão
Os ambientes apresentam aberturas (janelas) para permitir a ventilação natural. Apenas o consultório odontológico e médico apresentam ar-condicionado.
8. Forro
A unidade apresenta lajes pré-fabricadas em todos os ambientes, inclusive corredor. São constituídas de lajotas cerâmicas e vigotas treliçadas em concreto.

As novas áreas também apresentarão laje conforme o existente.
9. Resíduo sólido doméstico:
(X) Coleta pública ( ) Outros
Resíduo sólido contaminado:
(X) Existente – segregado e descartado de acordo com normas sanitárias do município.

( ) Inexistente

CARACTERÍSTICAS DO DEPÓSITO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO EM SAÚDE
A unidade apresenta sala de lavagem e descontaminação, local em que ocorrerá a eliminação do material contaminado.

Haverá uma lixeira próxima do passeio público destinada ao descarte dos resíduos sólidos conforme o seu correto destino.

II – PLANILHA

[image: image1.emf]CLIENTE:  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PROJETO:  UBS TAPERA GRANDE “LUIZ EMMANUEL BIANCHI”

LOCAL:  RODOVIA ROMILDO PRADO, KM 13, S/N – BAIRRO TAPERA GRANDE  - ITATIBA/ SP DATA: agosto/2018 

CPOS 173 – sem desoneração/ SINAPI sem desoneração julho 2018/ FDE julho/2018 

I PRÉDIO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS , INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO

1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1.1 CPOS 02.08.020  Placa de identificação da obra (6x3 padrão governo/convênio)  m²  9,00              

368,18                 

3.313,62                      

1.1.1.2 CPOS 02.10.020  Locação da obra (ampliação)  m²  59,98             8,88                      532,62                         

1.1.1.3 CPOS 03.01.020  Demolição manual de concreto simples   m³  6,89               165,22                  1.138,37                      

1.1.1.4 CPOS 05.08.080 Transporte de entulho, para distancias superiores ao 5º ao 10º km m3xkm 8,95               21,42                    191,71                         

1.1.1.5 CPOS 02.02.130

Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro área 

mínima de 13,80 m² 

unxmês  4,00               755,17                  3.020,68                      

1.1.1.6 CPOS 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m  m  10,00             9,17                      91,70                           

1.1.1.7 CPOS 01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato A0   un  1,00 2.344,28               2.344,28                      

1.1.1.8 CPOS 01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0   un  1,00 978,40                  978,40                         

1.1.1.9 CPOS 01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0   un  1,00 1.093,39               1.093,39                      

1.1.1.10 CPOS 01.21.010 Instalação e transporte de equipamento de sondagem   tx  1,00 952,27                  952,27                         

2.0 BENFEITORIAS

2.1 COMUNICAÇÃO VISUAL

2.1.1 Orçamento 21.03.151

Chapa TECBOND, ou equivalente técnico,  com pintura automotiva e acabamento em verniz 

bicomponente, confeccionada em plotagem e policromia na cor azul escuro R:82 G:101  b:140 ( 

tamanho 6,00m de largura x 1,20m de altura)*



un  1,00               477,14                  3.393,00                      

2.1.2 CPOS 97.02.190  Placa de identificação em acrílico com texto em vinil  *  m²  2,30               773,80                  1.779,74                      

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 BALDRAME

3.1.1 CPOS 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m   m³  15,39             45,06                    693,47                         

3.1.2 CPOS 07.10.020 Espalhamento de solo com compactação sem controle  m²  12,31             3,05                      37,55                           

3.1.3 CPOS 11.04.020 Concreto não estrutural executado no local, minimo 150 kg de cimento  m³  0,62               213,78                  132,54                         

3.1.4 CPOS 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ ou enchimento.  m3  0,62               63,33                    39,26                           

3.1.5 CPOS 09.01.020  Forma em madeira comum   m²  60,93             62,62                    3.815,44                      

3.1.6 CPOS 10.01.040  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa   kg  260,35           6,27                      1.632,39                      

3.1.7 CPOS 11.01.100  Concreto usinado, fck = 20,0 MPa   m³  4,68               265,04                  1.240,39                      

3.1.8 CPOS 11.16.040  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação   m³  4,68               126,66                  592,77                         

3.1.9 CPOS 06.11.040  Reaterro manual apiloado sem controle de compactação   m³  9,23               14,01                    129,31                         

3.2 BLOCOS

3.2.1 CPOS 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m   m³  7,68               45,06                    346,06                         

3.2.2 CPOS 09.01.020  Forma em madeira comum   m²  24,00             62,62                    1.502,88                      

3.2.3 CPOS 10.01.040  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa   kg  207,36           6,27                      1.300,15                      

3.2.4 CPOS 11.01.100  Concreto usinado, fck = 20,0 MPa   m³  3,00               265,04                  795,12                         

3.2.5 CPOS 11.16.040  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação   m³  3,00               126,66                  379,98                         

3.2.6 CPOS 06.11.040  Reaterro manual apiloado sem controle de compactação   m³  4,68               14,01                    65,57                           

3.3 CONTRAPISO

3.3.1 CPOS 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado e = 5 cm  m³  3,45               466,02                  1.607,77                      

3.3.2 CPOS 17.01.020  Argamassa de regularização e/ou proteção esp.=3,0cm (Ampliação)  m³  4,40               499,62                  2.198,33                      

3.4 FUNDAÇÃO

3.4.1 CPOS 06.02.040 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5m.  m3  47,10             58,27                    2.744,52                      

3.4.2 CPOS 12.01.060 Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa   m  240,00           64,39                    15.453,60                     

3.4.3 CPOS 06.11.040  Reaterro manual apiloado sem controle de compactação   m³  27,81             14,01                    389,62                         

3.5

MURETAS DE CONTENÇÃO DO TERRENO

3.5.1 CPOS 12.01.060 Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa   m  33,00             64,39                    2.124,87                      

3.5.2 CPOS 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m  m³  3,61               45,06                    162,67                         

3.5.3 CPOS 10.01.040  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa   kg  167,68           6,27                      1.051,35                      

3.5.4 CPOS 11.01.100  Concreto usinado, fck = 20,0 MPa   m³  0,75               265,04                  198,78                         

3.5.5 CPOS 11.16.040  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação   m³  0,75               126,66                  95,00                           

3.5.6 CPOS 09.01.020  Forma em madeira comum   m²  10,83             62,62                    678,17                         

3.5.7 CPOS 06.11.040  Reaterro manual apiloado sem controle de compactação   m³  2,86               14,01                    40,07                           

3.5.8 CPOS 11.05.040 Argamassa graute  m³  0,02               245,12                  4,90                             

3.5.9 CPOS 14.04.210  Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm   m²  14,42             52,97                    763,83                         

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 ESTRUTURA DE CONCRETO

4.1.1 CPOS 09.01.020  Forma em madeira comum   m²  145,28           62,62                    9.097,43                      

4.1.2 CPOS 10.01.040  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa   kg  720,88           6,27                      4.519,92                      

4.1.3 CPOS 11.01.100  Concreto usinado, fck = 20,0 MPa   m³  9,70               265,04                  2.570,89                      

4.1.4 CPOS 11.16.060  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura   m³  9,70               87,49                    848,65                         

4.1.5 CPOS 14.20.010  Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado   m³  0,35               1.140,62               399,22                         

4.2 FORROS

4.2.1 CPOS 13.01.020 

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/ lajota cerâmica – LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20 

MPa 

m²  54,55 87,73                    4.785,67                      

ITEM BASE

COMPOSIÇÃO 

(código)

DESCRIÇÃO UND QUANT. 

PREÇO 

UNITÁRIO

TOTAL GERAL 



[image: image2.emf]5.0 ARQUITETURA

5.1 ALVENARIA E FECHAMENTO

5.1.1 CPOS 03.02.040 

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (muro e 

paredes internas) 

m³  10,27 60,08                    617,02                         

5.1.2 CPOS 04.01.100  Retirada de cerca  m  6,05 9,31                      56,33                           

5.1.3 CPOS 14.04.210  Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm   m²  178,84 52,97                    9.473,15                      

5.1.4 CPOS 32.07.090 

Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em 

polietileno  

m  67,06 5,98                      401,02                         

5.2 COBERTURA E TAPAMENTO

5.2.1 CPOS 04.03.020  Retirada de telhamento em barro   m²  160,76 12,02                    1.932,34                      

5.2.2 CPOS 04.03.060  Retirada de cumeeira ou espigão em barro   m  21,21 4,51                      95,66                           

5.2.3 CPOS 04.02.050  Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro   m²  160,76 18,31                    2.943,52                      

5.2.4 CPOS 15.03.030 

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A 36, sem pintura  

kg  1.488,52 13,99                    20.824,39                     

5.2.5 CPOS 33.07.140

Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica

kg  1.488,52

3,06                     

4.554,87                      

5.2.6 CPOS 16.13.130 

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 

poliestireno expandido  

m²  222,97 111,02                  24.754,13                     

5.2.7 CPOS 16.12.200

Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 

0,50 mm 

m  33,11 51,86                    1.717,08                      

5.3 TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

5.3.1 CPOS 32.16.010  Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa  m²  150,04 11,62                    1.743,46                      

5.3.2 CPOS 32.17.010  Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo   m³  2,08 538,67                  1.120,43                      

5.4 REVESTIMENTOS

5.4.1 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

5.4.1.1 CPOS 03.04.020  Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base   m²  30,75             9,01                      277,06                         

5.4.1.2 CPOS 17.02.020  Chapisco  m²  444,92           4,83                      2.148,96                      

5.4.1.3 CPOS 17.02.220  Reboco  m²  444,92           9,39                      4.177,80                      

5.4.1.4 SINAPI 93395

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de 

dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 a meia altura das paredes. 

af_06/2014 

m²  192,00           44,44                    8.532,48                      

5.5 SOLEIRAS E PEITORIS

5.5.1 SOLEIRAS

5.5.1.1 CPOS 19.01.060 Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm  m  1,80               131,14                  236,05                         

5.6 PISOS

5.6.1 CPOS 03.04.020  Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base   m²  95,12             9,01                      857,03                         

5.6.2 CPOS 18.06.022

Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, 

assentado com argamassa colante industrializada

m²  146,27           37,60                    5.499,75                      

5.6.3 CPOS 18.06.410

Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas 

acima de 3 até 5 mm 

m²  146,27           8,87                      1.297,41                      

5.7 ESQUADRIAS

5.7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

5.7.1.1 CPOS 23.13.020

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, 

padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm

un  1,00               583,00                  583,00                         

5.7.1.2 CPOS

23.12.001

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio, com 

ferragens, completo - 80 x 210 cm un

2,00              

467,99               

935,98                         

5.7.1.3 CPOS 23.13.064

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de 

correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e 

ferragens, completo - 100 x 210 cm 

m²  1,00               806,45                  806,45                         

5.7.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

5.7.2.1 CPOS 04.09.020

Retirada de esquadria metálica em geral

m² 5,21               23,31                    121,45                         

5.7.2.2 CPOS 24.02.040

Porta/portão tipo gradil sob medida

m² 1,30               511,69                  665,20                         

5.7.2.3 CPOS 24.02.020

Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial***

m² 3,15               445,85                  1.404,43                      

5.7.2.4 CPOS 24.01.040 Caixilho em ferro basculante, linha comercial  m²  6,20               387,57                  2.402,93                      

5.7.2.5 CPOS 24.02.280 Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida  m²  2,20              

547,84                 

1.205,25                      

5.7.2.6 CPOS 34.05.260 Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática  m²  8,76              

279,98                 

2.452,62                      

5.7.2.7 CPOS 24.02.450 Grade de proteção para caixilhos  m²  0,80              

580,03                 

464,02                         

5.8 VIDROS

5.8.1 CPOS 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm  m²  7,38               113,40                  836,89                         

5.8.2

5.9 LOUÇAS

5.9.1 CPOS 30.08.060  Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros   un  2,00               532,76                  1.065,52                      

5.9.2 CPOS 44.01.240

Lavatório em louça com coluna suspensa

un  10,00             324,06                  3.240,60                      

5.10 METAIS E ACESSÓRIOS

5.10.1 CPOS 30.01.030 

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 

800 mm **** 

un  3,00               126,60                  379,80                         

5.10.2 CPOS 30.01.130

Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio 

acabamento com pintura epóxi ****

un 1,00               337,07                  337,07                         

5.10.3 CPOS 30.01.120

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 

400 mm ****

un 1,00               116,75                  116,75                         

5.11 TAMPOS E BANCADAS

5.11.1 CPOS 44.02.200

Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido (sala de lavagem e 

descontaminação) 

m²  0,90               899,12                  809,21                         

5.11.2 CPOS 44.02.210 Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm  m²  9,01               617,64                  5.564,94                      

5.12 ITENS ESPECIAIS

5.12.1 LIXEIRA

5.12.1.1 CPOS 03.01.020  Demolição manual de concreto simples   m³  0,56               165,22                  92,52                           

5.12.1.2 CPOS

06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto

m³ 1,14              

37,56                   

42,82                           

5.12.1.3 CPOS

05.10.020

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° 

km

m³ 0,72              

4,53                     

3,26                             

5.12.1.4 CPOS

12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa

m 12,00            

47,04                   

564,48                         

5.12.1.5 CPOS

09.01.020 Forma em madeira comum para fundação

m² 11,08             62,62                    693,83                         

5.12.1.6 CPOS

07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador 

m³ 

0,42              

4,61                     

1,94                             

5.12.1.7 CPOS 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 25 MPa 

m³ 

0,40              

645,57

258,23                         

5.12.1.8 CPOS

11.01.100

Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 

2,03              

265,04                 

536,71                         

5.12.1.9 CPOS

10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg

155,75          

6,27                     

976,55                         

5.12.1.10 CPOS 14.05.050 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm  m² 19,50             53,16                    1.036,62                      

5.12.1.11 CPOS 17.02.020  Chapisco  m²  19,50             4,83                      94,19                           

5.12.1.12 CPOS 17.02.220  Reboco  m²  12,96             9,39                      121,69                         

5.12.1.13 SINAPI 93395

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de 

dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 a meia altura das paredes. 

af_06/2014 

m²  21,00             44,44                    933,24                         


[image: image3.emf]5.12.1.14 CPOS 18.06.022

Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, 

assentado com argamassa colante industrializada

m²  4,00               37,60                    150,40                         

5.12.1.15 SINAPI 96914

Porta em ferro perfilado com chapa para abrigo de lixo - ref. siurb 08-03-05 af_01/2017

m²  5,80               284,51                  1.650,16                      

5.12.1.16 CPOS

13.01.020

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 

20MPa

m²  6,08               87,73                    533,40                         

5.12.1.17 SINAPI 89708

Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de 

descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un  2,00               53,43                    106,86                         

5.12.1.18 CPOS

44.03.390 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ un

1,00              

35,64                   

35,64                           

5.12.1.24 CPOS 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões  m  15,50             22,25                    344,88                         

5.12.1.25 CPOS 46.02.050

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 

mm, inclusive conexões 

m  21,50             31,52                    677,68                         

5.12.1.26 CPOS

38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios

m  5,00              

21,40                   

107,00                         

5.12.1.27 CPOS

39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C

m  11,00            

3,21                     

35,31                           

5.12.1.28 CPOS

40.07.010 Caixa de passagem em PVC de 4´ x 2´

un  2,00              

11,46                   

22,92                           

5.12.1.29 CPOS

40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo

un  1,00              

23,70                   

23,70                           

5.12.1.30 CPOS

41.04.060 Soquete convencional para lâmpada fluorescente

un  1,00              

4,29                     

4,29                             

5.12.1.31 SINAPI

38194

lâmpada led 10w. Bivolt branca, formato tradicional (base E27)

un  1,00              

32,69

32,69                           

5.12.1.32 SINAPI

38775

Luminária tipo tartaruga para área externa, em alumínio, com grade para 1 lâmpada, base E27, 

potência máxima 40/60w (não inclui lâmpada)

un  2,00              

33,63

67,26                           

6.0 INSTALAÇÕES PREDIAIS

6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1.1 ALIMENTAÇÃO

6.1.1.1 FDE 09.02.020

ae-23 abrigo e entrada de energia padrão multi 200 cpfl categoria c-4

un  1,00              

3.055,07                   

3.055,07                      

6.1.1.2 FDE 09.02.064 

Conj 3 cabos p/ entrada energia seccao 25mm2 c/ eletrodutos 

un  1,00              

895,56

895,56                         

6.1.1.3 CPOS 39.21.070

Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

m  75,00             11,90                    892,50                         

6.1.1.4 CPOS

39.21.060 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

m  25,00             8,78                      219,50                         

6.1.1.5 CPOS 39.02.010  Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C   m  1.600,00        2,12                      3.392,00                      

6.1.1.6 CPOS

39.21.020 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

m  1.200,00        1,93                      2.316,00                      

6.1.1.7 CPOS

39.21.030 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

m  600,00           2,45                      1.470,00                      

6.1.1.8 CPOS 38.19.200  Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 20 mm   m  400,00           12,76                    5.104,00                      

6.1.2 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

6.1.2.1 SINAPI 11821

Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos bimetálicos, para 

cabos até 25mm² 

un  20,00             6,36                      127,20                         

6.1.2.2 SINAPI 39457 Dispositivo DR, 4 pólos, sensibilidade de 30 Ma, corrente de 63 A, tipo AC   un  1,00               142,60                  142,60                         

6.1.2.3 SINAPI 38075 Tomada 2P+T 20A, conjunto para embutir 4" X 2"  un  10,00             15,59                    155,90                         

6.1.2.4 SINAPI 7528 Tomada 2P+T 10A, conjunto para embutir 4" X 2"  un  45,00            

9

405,00                         

6.1.2.5 SINAPI 38076 2 tomadas 2p +T 10A conjunto montado para embutir 4'x2'  un  15,00            

17,48

262,20                         

6.1.2.6 CPOS 40.05.080  Interruptor com 1 tecla paralelo e placa   cj  2,00               17,35                    34,70                           

6.1.2.7 CPOS 40.05.020  Interruptor com 1 tecla simples e placa   cj  18,00             17,89                    322,02                         

6.1.2.8 CPOS

41.14.070

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 

32W **

un  18,00             62,09                    1.117,62                      

6.1.2.9 CPOS 41.04.060  Soquete convencional para lâmpada fluorescente 32W  un  72,00             4,29                      308,88                         

6.1.2.10 CPOS 41.02.551 Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W  un  50,00             31,99                    1.599,50                      

6.1.2.11 CPOS 41.11.120  Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala pequena   un  5,00               200,54                  1.002,70                      

6.1.2.12 SINAPI

38194

lâmpada led 10w. Bivolt branca, formato tradicional (base E27)

un  5,00               32,69                    163,45                         

6.1.3 PAINÉIS

6.1.3.1 CPOS 37.03.230 

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem 

componentes  

un  1,00               542,15                  542,15                         

6.1.3.2 CPOS 37.13.640  Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A   un  2,00               110,90                  221,80                         

6.1.3.3 CPOS 37.13.630  Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 20 A   un  4,00               85,43                    341,72                         

6.1.3.4 CPOS 37.13.630  Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A   un  1,00               85,43                    85,43                           

6.1.3.5 CPOS 37.13.600  Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 20 A   un  6,00               20,38                    122,28                         

6.1.3.6 CPOS 37.13.600  Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 16 A   un  8,00               20,38                    163,04                         

6.1.3.7 CPOS 37.13.600  Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A   un  10,00             20,38                    203,80                         

6.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.2.1 ÁGUA FRIA

6.2.1.1 CPOS 48.05.010 Torneira de bóia, DN= 3/4´  un  2,00               58,96                    117,92                         

6.2.1.2 CPOS 47.01.060 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´  un  1,00               138,95                  138,95                         

6.2.1.3 CPOS 44.20.150 Acabamento cromado para registro  un  1,00               31,65                    31,65                           

6.2.1.5 CPOS 44.01.370 Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences  un  1,00               161,88                  161,88                         

6.2.1.6 CPOS 44.03.390 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´  un  1,00               35,64                    35,64                           

6.2.1.7 CPOS

44.03.720

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado 

regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

un  1,00               312,40                  312,40                         

6.2.1.8 CPOS

44.03.480 Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= ½

un  10,00            

184,29                 

1.842,90                      

6.2.1.9 CPOS

48.02.002 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros

un  2,00               417,41                  834,82                         

6.2.1.10 CPOS 47.14.020 Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´)  un  8,00               26,98                    215,84                         

6.2.1.11 CPOS 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões  m  30,00             34,39                    1.031,70                      

6.2.1.12 CPOS 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões  m  48,00             22,25                    1.068,00                      

6.2.1.13 CPOS 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm  un  7,00               176,50                  1.235,50                      

6.2.1.14 CPOS 44.03.450 Torneira longa sem rosca para uso geral em latão fundido cromado*****  un  3,00               50,96                   

6.2.1.15 SINAPI 38643 Válvula em metal cromado para lavatório, 1”  un  3,00               28,30                    84,90                           

6.2.1.16 SINAPI 6157 Válvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "   un  8,00               38,66                    309,28                         

6.2.1.17 SINAPI 6156 Válvula em plástico branco para tanque 1.1/4 " x 1.1/2 "  un  1,00               3,88                      3,88                             

6.2.1.18 CPOS 47.14.020 Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´)  un  8,00               26,98                    215,84                         


[image: image4.emf]6.2.2 ESGOTO E VENTILAÇÃO

6.2.2.1 CPOS 46.02.050

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 

mm, inclusive conexões 

m  30,00             31,52                    945,60                         

6.2.2.2 CPOS 46.02.010

Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, 

inclusive conexões 

m  18,00             25,19                    453,42                         

6.2.2.3 CPOS 46.02.070

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 

mm, inclusive conexões 

m  24,00             54,70                    1.312,80                      

6.2.2.4 CPOS 46.03.060

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN=150 

mm, inclusive conexões 

m  30,00             105,85                  3.175,50                      

6.2.2.5 CPOS 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha  un  7,00               67,95                    475,65                         

6.2.2.6 CPOS 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ (tanque)  un  10,00             23,46                    234,60                         

6.2.2.7 CPOS 49.03.020

Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm

un  1,00               227,09                  227,09                         

6.2.2.8 CPOS 44.20.100

Engate flexível metálico DN= 1/2´

un  10,00             31,52                    315,20                         

6.2.3 ÁGUA PLUVIAL

6.2.3.1 CPOS 16.33.040 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m  m  40,00             90,85                    3.634,00                      

6.2.3.2 CPOS 46.01.090  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm (4’), inclusive conexões  m  18,00             110,39                  1.987,02                      

6.2.4 GÁS

6.2.4.1 CPOS 45.02.020 Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg  un  1,00               1.688,70               1.688,70                      

6.3 SISTEMAS ELETRÔNICOS

6.3.1 CABEAMENTO

6.3.1.1 CPOS 39.18.120  Cabo UTP Cat 5E - Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A   m  300,00           12,70                    3.810,00                      

6.3.1.2 CPOS

39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C

m  300,00           3,21                      963,00                         

6.3.2 REDE LÓGICA/TELEFONIA

6.3.2.1 CPOS 38.07.790  Tomada dupla 2P+T de 20 A - 250 V com rabicho de 2,5 mm² x 180 mm  un  22,00             33,22                    730,84                         

6.3.2.2 CPOS 38.07.010 Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rápido, com tampa   un  22,00             11,69                    257,18                         

6.3.2.3 CPOS 38.16.090 

Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura 

eletrostática 

un  14,00             16,95                    237,30                         

6.3.2.4 CPOS

40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa

un  14,00             51,04                    714,56                         

6.3.2.5 CPOS 66.08.100  Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm   un  1,00               821,33                  821,33                         

6.3.2.6 CPOS 38.19.210  Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm   m  150,00           13,23                    1.984,50                      

6.3.2.7 CPOS 37.13.600  Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 20 A   un  5,00               20,38                    101,90                         

100,00%

263.446,14              

25,00%

329.307,67              

* A execução de toda comunicação visual (totem e demais elementos), deverá seguir o caderno de projetos fornecido pela prefeitura

** Considerado para cada luminária, 2 lâmpadas de led tubulares, sendo portanto 4 soquetes para cada luminária.

*** O item remunera conjunto completo de ferragens

**** Conforme NBR9050/2015, item 7.6.2, 7.6.3, 7.7.2.2.1,7.7.2.2.2, 7.8.1 e anexo C

****Considerado reaproveitamento das torneiras das cubas/pias existentes

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL  % DO TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.657,04              5,18%

2.0 BENFEITORIAS 5.172,74               1,96%

3.0 INFRAESTRUTURA 40.216,35              15,27%

4.0 SUPERESTRUTURA 22.221,78              8,44%

5.0 ARQUITETURA 125.800,32            47,75%

6.0 INSTALAÇÕES PREDIAIS 56.377,91              21,40%

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 263.446,14      

ENCARGOS SOCIAIS

B.D.I.  25,00%

DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

ÁREA TOTAL CONST.:

m² 169,15

CUSTO POR M²: R$ / m²

1.557,47           

TIPO DECONSTRUÇÃO:

Hermínio Geromel Junior

CREA 040.029.937-9/SP

 TOTAL GERAL SEM BDI



BDI 

 TOTAL GERAL COM BDI

RESUMO DO ORÇAMENTO


[image: image5.emf]CÁLCULO DE BONIFICAÇÕES DE DESPESA INDIRETA - SERVIÇOS

FOLHA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

GRUPO A  3,97%

1 Administração Central - AC  3,00%

2 Risco - R  0,97%

GRUPO B  6,96%

3  Seguro de Risco de Engenharia e Garantia - SG   0,80%

4 Lucro Bruto - L  6,16%

5 Despesas Financeiras - DF 

GRUPO C - I  10,15%

6 PIS/ PASEP  0,65%

7 COFINS  3,00%

8 ISS (legislação municipal)  2,00%

9 AJUSTE DECORRENTE DA LEI 13.161 DE 31/08/2015  4,50%

BDI BDI = ((( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )) / ( 1 - I )) - 1  23,79%

Fórmula para o cálculo do BDI:

BDI = {[( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )] / ( 1 - I )} - 1



Formula do B.D.I. conforme acordão TCU 2622-2013


III- CRONOGRAMA

[image: image6.emf]CLIENTE:

PROJETO:

LOCAL:

5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530

PRÉDIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FOLHA: 01



DATA: Agosto/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

UBS TAPERA GRANDE “LUIZ EMMANUEL BIANCHI”

RODOVIA ROMILDO PRADO, KM 13, S/N – BAIRRO TAPERA 

GRANDE  - ITATIBA/ SP

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL

1ºMÊS 2ºMÊS 3ºMÊS 4ºMÊS 5ºMÊS 6ºMÊS 7ºMÊS 8ºMÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES               13.657,04 

13.657,04 



100,00%



2.0 BENFEITORIAS                  5.172,74 



5.172,74 



100,00%

3.0 INFRAESTRUTURA               40.216,35 

10.054,09  20.108,18  10.054,09 



25,00% 50,00% 25,00%



4.0 SUPERESTRUTURA               22.221,78 



11.110,89  11.110,89 



50,00% 50,00%



5.0 ARQUITETURA             125.800,32 



13.977,81  27.955,63  27.955,63  27.955,63  27.955,63 



11,11% 22,22% 22,22% 22,22% 22,22%

6.0 INSTALAÇÕES PREDIAIS               56.377,91 



10.250,53  15.375,79  15.375,79  15.375,79 



18,18% 27,27% 27,27% 27,27%

TOTAL GERAL S/ BDI

263.446,14         

23.711,13  20.108,18  21.164,98  25.088,70  38.206,16  43.331,42  43.331,42  48.504,16 

23.711,13  43.819,30  64.984,28  90.072,98  128.279,14  171.610,56  214.941,98  263.446,14 

TOTAL GERAL C/ BDI

329.307,67         

5.927,78  10.954,83  16.246,07  22.518,25 

29.638,91  54.774,13  81.230,35  112.591,23  160.348,92  214.513,20  268.677,47  329.307,67 

32.069,78  42.902,64  53.735,49  65.861,53 


ANEXO II - MODELO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

Edital licitatório Nº 138/2018

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Comissão Permanente de Licitações

DECLARAÇÃO


Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Itatiba, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.


Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
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______________,em ______ de __________ de 2018.







___________________________







Assinatura do representante legal







Nome:







RG.:

(carimbo da empresa)
ANEXO III - MODELO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

Edital licitatório Nº 138/2018

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Comissão Permanente de Licitações

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO


Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a)........, portador da Cédula de identidade nº e CPF sob nº, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Itatiba, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018, supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de renunciar ao ou desistir do direito de interposição de Recurso, bem como receber intimações.
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______________,em ______ de __________ de 2018.







___________________________







Assinatura do representante legal







Nome:







RG.:

(carimbo da empresa)

OBS.: O credenciamento deverá vir acompanhado do documento solicitado no item: 4.1 - DA REPRESENTAÇÃO NA LICITAÇÃO
ANEXO IV - Modelo

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

Edital licitatório Nº 138/2018

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

DECLARAÇÃO


..............................., inscrito no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ....................... e do CPF nº ................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho. 

Obs.: Declarar quando for o caso: “Declaro que emprego menor com idade a partir de catorze anos na condição de aprendiz”.
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______________,em ______de __________de 2018.







___________________________







Assinatura do representante legal







Nome:







RG.:

(carimbo da empresa)

ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

Edital licitatório Nº 138/2018

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Quantitativa.

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	 UNID 
	QUANT
	CUSTO UNITÁRIO (R$)
	VALOR TOTAL (R$)

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	1.1
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


O valor total geral (material + Mão de Obra) é de R$................................ (..................................).

          _____________,em ______de _____________ de 2018.







___________________________







Assinatura do representante legal







Nome:







RG.:

(carimbo da empresa)

OBS.: solicitamos a empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).

ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

Edital licitatório Nº 138/2018

ATESTADO DE VISITA

ATESTAMOS, em atendimento ao item 5.1, do Edital da Tomada de Preços Nº 05/2018, que a empresa, ......................................., CNPJ nº..........................., devidamente representada no ato pelo Sr..........................., portador da Cédula de Identidade RGxx.xxx.xxx, e do CPF.xxx.xxx.xxx-xx, e/ou CREA nº................................., visitou o local onde será realizada a obra, objeto da licitação, ficando ciente de todas as condições gerais e peculiares do local dos serviços, não podendo invocar nenhum desconhecimento posterior quanto as mesmas.





______________, em ________de ___________de 2018.

Acompanhamento Técnico

Nome:

Cargo:

CREA:

ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

Edital licitatório Nº 138/2018

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa ________________________(denominação da pessoa jurídica)___________________________, CNPJ nº ________________________, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante ___(modalidade/nº)____, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como:

(   ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.
         ______________,em _____de _________de 2018.







_____________________________________






Assinatura do representante legal







Nome:







RG.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Anexo VIII

Minuta do CONTRATO Nº ....../2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7412/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

VALOR DO CONTRATO R$

Cláusula I
1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento contratual:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571/0001-77, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Douglas Augusto Pinheiro Oliveira, neste ato assistido pelo Secretário da Saúde, Fábio Luiz Alves
b) Como CONTRATADA:

(qualificação da empresa vencedora)

Cláusula II - OBJETO:

2.1 - Constitui objeto do presente contrato a execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS Tapera Grande, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I, por execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário.

2.2 - As obras serão financiadas pelo Governo Estadual/Secretaria de Estado da Saúde/ Convênio BDI – Programa Saúde em Ação, contrapartida Recurso Federal e Recursos Próprios da Administração.

Cláusula III - DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. - Os preços a vigorarem no presente contrato são os ofertados pela contratada na planilha constante de sua proposta;

3.1.1 - Os preços incluem todas as despesas diretas e indiretas com a execução da obra e serviços objeto deste contrato, especialmente materiais e equipamentos necessários, bem como encargos sociais e trabalhistas, transportes, seguros, benefícios, tributos, e demais ônus, necessários a execução da obra e serviços contratados, BDI, liquidação de responsabilidades por acidentes de trabalho ou que causem danos ou prejuízos ao Município ou a terceiros por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia da contratada, de seus prepostos ou funcionários.
3.2 - Para fazer frente às despesas do contrato, existem recursos reservados, onerando a dotação natureza da despesa nº 4.4.90.51.00 – Obras e instalações, da classificação funcional nº 10.301.0007.1.014 – CONST/AMPL/REF/AP POST ASS MED/ODON, vínculo 02.300.0105 – SEC EST/REF E AMPL UBS TAPERA GRANDE e 05.300.0009 – MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS

Cláusula IV - REAJUSTE DOS PREÇOS
4.1 - A cada período de 12 meses os preços contratuais poderão ser reajustados com base na variação do INCC - Índice Nacional de Custo da Construção, considerando-se como termo inicial o mês correspondente à data de apresentação da proposta na licitação realizada.
Cláusula V – DO PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA.
5.1 - O prazo de execução das obras e serviços será de 08 (oito) meses, conforme cronograma elaborado pela Administração (Item III do Anexo I do edital), a partir do qual a contratada deverá elaborar cronograma executivo detalhado.

5.1.1 - Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, contados da emissão da ordem de serviços.
5.1.2 - Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil de Itatiba. A via protocolada deverá ser apresentada à Secretaria de Obras e Serviços Públicos no mínimo de 01 dia antes do início da obra.

5.2 - Após a conclusão, as obras e os serviços serão recebidos conforme o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.

5.2.1 - O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por três servidores municipais, dar-se-á após decorridos 90 (noventa) dias da última medição, vistoria dos serviços e recebimento provisório, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93.

5.3 - A contratação deverá vigorar até o recebimento definitivo do objeto do contrato.
5.4 - Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa também deverá seguir rigorosamente o cronograma básico, a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra que deverá ser apresentado à Secretaria de Obras e Serviços Públicos antes do início dos trabalhos.
Cláusula VI - DO PRAZO DO CONTRATO
6.1 - A Contratação vigorará até o recebimento definitivo do objeto deste contrato, nos termos da Cláusula XII.
Cláusula VII - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 - Mediante requerimentos mensais apresentados à PREFEITURA pela CONTRATADA, serão efetuadas as medições dos serviços executados, que serão apresentadas sob a forma de documento escrito à PMI e processadas regularmente pela área técnica da PMI, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição.

7.1.1 - A primeira medição deverá ser realizada em data não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data (prazo) inicial constante da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura.

7.1.2 – O setor técnico da Prefeitura terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para emitir manifestação sobre as medições entregues pela CONTRATADA.

7.2 - No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos a devolverá à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos terá o prazo novamente de cinco dias para confirmar ou não o aceite.

7.3 - O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de obras e serviços, aplicando-se às respectivas quantidades executadas os preços unitários contratuais correspondentes.

7.4 - Aprovada a medição pelo setor técnico, os serviços serão faturados e o pagamento dar-se-á no prazo de 10 (dez) dias após a aprovação do Órgão Concedente (vide item 2.2).

7.5 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura.

7.6- Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 7.5.

7.7 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão a aceitação dos serviços ou obras.

7.8 - A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a:

7.8.1 - Apresentação, pela Contratada, do comprovante de inscrição da obra (C.E.I) na Receita Federal para fins Previdenciários.  

7.8.2 - Retenção na fonte do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), incidentes sobre a obra ou a prestação do serviço.

7.9 - A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal da relação de funcionários e das guias de recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Cláusula VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 – Da Contratada: 
8.1.1) Observar todos os elementos constantes dos projetos/Memorial Descritivo (Anexo I), da Tomada de Preços n.º 05/2018 e as demais condições estabelecidas no edital da licitação e termo de contrato.

8.1.2) Empregar a melhor técnica na execução do contrato, observando as práticas de boa execução, fazendo uso de materiais de primeira qualidade, dentro das características especificadas nos projetos/Memorial Descritivo (Anexo I), da Tomada de Preços n.º 05/2018.

8.1.2.1) Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação prévia, e escrita, à fiscalização da obra, minuciosamente justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos emitidos por laboratórios qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas características físicas e mesmo desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos.

8.1.3) Manter responsável técnico e encarregado de obras à frente da execução dos trabalhos.

8.1.4) Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja atuação no local dos serviços for julgada inconveniente pela fiscalização do contrato.

8.1.5) Manter no canteiro de obras “Diário de Obras” para o registro de todas as ocorrências de serviço e para troca de comunicações rotineiras, com o registro de informações, tais como: a) comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção; b) comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da Fiscalização; e, c) andamento geral da obra e outras informações.

8.1.6) Manter na obra número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos, parciais e total, fixados no cronograma básico e executivo.

8.1.7) Executar o isolamento do local onde serão realizadas as obras/serviços, garantindo a segurança de transeuntes e de veículos.

8.1.7.1) A mecanização dos serviços deverá ser acompanhada das precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências técnicas operacionais como aquelas relativas à segurança dos operadores e usuários.

8.1.8) Manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza durante a execução dos trabalhos.

8.1.9) Atender as determinações da fiscalização do contrato.

8.1.10) Efetuar a comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhando e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil de Itatiba. A via protocolada deverá ser apresentada ao Departamento de Obras e Serviços Públicos no mínimo de 01 (um) dia antes do início dos serviços.

8.1.11) Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de execução e junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, bem como apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do FGTS seu e das subcontratadas, sob pena de exercer o Proprietário o direito de retenção das importâncias ainda devidas, até a expedição dos aludidos certificados.

8.1.12) Cumprir as prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como manter seguro, de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução.

8.1.13) Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura, bem como dos órgãos de controle e agentes do financiamento, ao canteiro de obras, bem como aos seus documentos e registros contábeis.

8.1.14) Refazer os serviços rejeitados pela fiscalização, em tempo hábil, inclusive, para que não venham a prejudicar o cronograma global da obra/serviços, arcando a licitante com o ônus decorrente do fato.

8.1.15) Responsabilizar-se integral e exclusivamente:

a) por todas as despesas relativas à execução dos serviços, incluindo, entre outros, materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, seguros, bem como providências relacionadas à legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais;

b) por todas as despesas relacionadas a testes, ensaios e laudos requeridos pela fiscalização para a conferência dos serviços executados;

c) por todos os encargos fiscais, comerciais, previdenciários e trabalhistas relacionados à execução das obras/serviços;

d) por todos e quaisquer danos que venha causar a funcionários, a terceiros ou à Prefeitura, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados;

e) por todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros, e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias.

8.16) É vedada a subempreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante prévia e expressa anuência da contratante a subempreitada de serviços especializados, permanecendo a contratada com integral responsabilidade perante a Prefeitura.

8.17 - Manter, na execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas no Edital nº 138/2018.
Cláusula IX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da(s) obra(s).

9.2 - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e expedir as notificações necessárias;

9.3 – Processar as medições apresentadas e efetuar os pagamentos devidos, nas condições determinadas;

9.4 - Liberar os locais para execução dos serviços, dentro do prazo previsto.

9.5 - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato.
Cláusula X – DA GARANTIA CONTRATUAL
10.1 – A contratada oferece, a título de garantia do Contrato, e conforme o art. 56 da Lei 8.666/93, a importância de R$ xxxx (xxxxx), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do mesmo, sob forma de (dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária).

10.2 - Após o término do contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia prestada será liberada, mediante requerimento dirigido ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por intermédio do Serviço de Protocolo Geral.

10.3 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multa ou outro motivo de direito, a Contratada será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar o valor da caução. À Contratante cabe descontar, da garantia, toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela Contratada.
Cláusula XI - DA FISCALIZAÇÃO
11.1 - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto deste contrato, a PMI, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade da Contratada, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

11.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos serviços deverão ser registradas pela PMI ou seus prepostos nos Livros de Ocorrências, produzindo esses registros os efeitos de direito.
Cláusula XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO -TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
12.1 - Após a sua conclusão, a obra será recebida conforme o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.

12.2 - O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por 3 (três) servidores municipais, dar-se-á após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias contados da última medição, vistoria dos serviços e emissão do laudo de recebimento das obras.
Cláusula XIII - DAS SANÇÕES
13.1) No curso da execução contratual:

131.1) Salvo a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificados e comprovados, ao não cumprimento, por parte da contratada, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades:

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaração de inidoneidade.

13.1.1.1) A penalidade de multa será aplicada de acordo com os seguintes percentuais:

a) Multa de 0,02% sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado, com relação aos prazos fixados para o início dos serviços, bem como com relação aos prazos fixados no cronograma das obras e serviços, até que seja alcançada a regularização do cronograma;

a.1) Após 30 (trinta) dias de multa, sem que o cronograma tenha sido regularizado, a Administração poderá optar por rescindir a contratação, com aplicação, ainda, da penalidade prevista na alínea “c”.

b) Multa de 0,05% sobre o valor do contrato pelo descumprimento de cláusula contratual que não acarrete a rescisão do contrato;

b.1) Em caso de reincidência na mesma falta, a penalidade será aplicada com valor dobrado.

c) Havendo rescisão do contrato por inadimplência, por qualquer um dos motivos elencados na cláusula de rescisão, será aplicada à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, bem como a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 02 (dois) anos.

13.1.1.2) Para efeito de aplicação de multa fica estabelecido:

a) As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

b) As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da Contratada ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.

c) O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da notificação respectiva pela contratada. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a contratada a processo executivo.

13.2) As penalidades previstas nesta cláusula terão caráter de sanção administrativa e, consequentemente, a sua aplicação não eximirá a Contratada da reparação das eventuais perdas e danos que venha a acarretar ao Município de Itatiba.

Cláusula XIV - DA RESCISÃO
14.1- Constituem motivo para rescisão do contrato:

14.1.1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

14.1.2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

14.1.3 - O atraso injustificado do início da obra;

14.1.4. - A lentidão da execução da obra, levando a PMI a concluir pela impossibilidade de sua conclusão, no(s) prazo(s) estipulado(s);

14.1.5 - A subcontratação total ou a subcontratação parcial não autorizada do seu objeto, a associação da execução do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato;

14.1.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

14.1.7 - A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à administração; 

14.1.8 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

14.1.9. - A decretação de falência social ou de insolvência civil da pessoa física contratada; 

14.1.10 - A dissolução da sociedade; 

14.1.11 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

14.1.12 – O cometimento reiterado de faltas na execução contratual.

14.1.13 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato.

14.1.14 – Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidas no Edital.

Cláusula XV – VALOR DO CONTRATO
15.1 – As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$.................. (..............), para todos os legais e jurídicos efeitos.

Cláusula XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1- Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos dele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.

16.2- Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº8.666/93, e demais normas pertinentes.

16.3 – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

16.4- Fazem parte integrante deste contrato, o Edital de Licitação nº 138 /2018, os anexos e a proposta.

16.5 – A contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administração (cláusulas legais exorbitantes), bem como a possibilidade de rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais.

Fica eleito o foro da Comarca de Itatiba para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em x (xxxxxx) vias de igual teor pelas partes na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas. 
Assinaturas:
P/ CONTRATADA 

TESTEMUNHA
ANEXO IX

Arquivo contendo Planilhas quantitativas/orçamentárias/Cronogramas e Projetos.
ANEXO X

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

Edital licitatório Nº 138/2018

DECLARAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO
Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários, e em atendimento ao item 6.6.3 do Tomada de Preços nº 05/2018, que a empresa,......................................., CNPJ nº........................... possui o e-mail ..................................., onde receberemos toda e qualquer informação/notificação/convocação decorrentes da licitação e consequente contratação.

Estamos cientes que em caso de alteração do endereço eletrônico acima informado, comunicaremos imediatamente a Prefeitura do Município de Itatiba/SP o novo endereço eletrônico.

Declaramos ainda, que estamos cientes da validade das notificações e comunicações enviadas pela Prefeitura ao endereço acima, caso não informemos formalmente a sua eventual alteração. 





                        ............................, ......... de ..................de 2018.

_______________________________________






Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

 (carimbo da empresa)

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br o EDITAL de Licitação referente a Tomada de preços nº 05/2018. Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS Tapera Grande, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I, por execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário. 
 Nome da Empresa:










 

 CNPJ Nº












 Endereço:












 Bairro: 




Cidade: 






 Telefone (    ) 



FAX: (     ) 






 E-mail:












 Contato:












Importante: Este documento deverá ser preenchido (datilografado ou digitado) e enviado através do e-mail: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br, aos cuidados do Comissão Permanente de Licitações. 

A Prefeitura de Itatiba não se responsabilizará pelo não envio de informações, tais como: esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e transmita as informações acima descritas. 

Fone para contato (011) 3183-0655 

Tomada de Preços nº 05/2018 - Tipo Menor Preço Global - Edital Nº 138/2018 - Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS Tapera Grande, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I, em conformidade com o projeto básico, planilha orçamentária e demais elementos constantes do edital, disponível, na íntegra, no endereço: Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, Itatiba/SP, e endereço eletrônico, www.itatiba.sp.gov.br. A entrega dos envelopes encerra-se no dia 28 de novembro de 2018 às 11 horas.  Fone (011) 3183-0655. Adriana Stocco - Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 
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